

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนเดือนธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

| ลำดับที่ | แผนงาน<br>งาน/โครงการ  | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง<br>รายการ                        | จำนวน<br>หน่วยนับ | ลักษณะงาน (/)  |                                  | วิธีการ (/) |         |                               | ผลการดำเนินการ                                      |  |                                  | ผลการเบิกจ่ายเงิน                       |                                  |                               | ผลการ<br>ปฏิบัติการตาม<br>แผน |   | หมายเหตุ      | หน่วยงานที่ได้รับ<br>จัดสรร |
|----------|------------------------|---|-------------------|--|----------------------------------|-------------|---------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------|-----------------------------|
|          |                        |   |                   | งาน<br>ต่อเนื่อง<br>ที่ผูกพัน<br>งบประมาณปี<br>ต่อไป | งาน<br>เสร็จ<br>ภายใน<br>ปี 2563 | จัดซื้อ     | จัดจ้าง | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี<br>เจาะจง | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา (วัน/<br>เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/<br>ปี) | ส่งมอบ<br>ภายใน(วัน<br>เดือน ปี) | งบประมาณที่-<br>ขอรับอนุมัติ ปี<br>2563 | จำนวนเงินที่<br>จัดซื้อได้ (บาท) | จำนวนเงิน<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ตาม<br>แผน<br>(/)             | ไม่<br>เป็น<br>ตาม<br>แผน<br>(/)  |               |                             |
|          | คาดว่าจะจัดหา<br>ภายใน | 1.ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ<br>สิ่งก่อสร้าง                                   |                   |  |                                  |             |         |                               |   |  |                                  |   |                                  |                               |                               |   |               |                             |
| 1        | ธ.ค.-62                | ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ในงาน<br>การผลิตอุตสาหกรรม แบบ 4.0<br>จำนวน 1 ชุด |                   | /  | /                                |             |         |                               | 31-ม.ค.-63  | 23-มี.ค.-63                            | 23-มี.ย.-63                      | 1,950,000                               | 1,945,000                        | 5,000                         | /                             |   | ระหว่างส่งมอบ | คณะเทคโนโลยี<br>อุตสาหกรรม  |
| 2        | พ.ย.-62                | ชุดครุภัณฑ์ประกอบ<br>ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์<br>จำนวน 1 ห้อง            |                   | /  | /                                |             |         |                               |   |  |                                  | 210,000                                 |                                  |                               | /                             | อยู่ระหว่างเสนอขอซื้อ คาดว่าจะ<br>ลงนามในสัญญาวันที่ 3 เม.ย. 63<br>และคาดว่าจะตรวจรับแล้วเสร็จ<br>วันที่ 22 เม.ย.63       | คณะวิทยาการ   |                             |
| 3        | ธ.ค.-62                | ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องสมุด<br>จำนวน 1 ชุด                              |                   | /  | /                                |             |         |                               |   |  |                                  | 1,389,100                               |                                  |                               | /                             | ระหว่างนำเสนอ tor ให้ถือการ<br>ลงนาม คาดว่าจะประกาศภายใน<br>วันที่ 12 เม.ย. 63 และลงนามใน<br>สัญญาภายในวันที่ 30 เม.ย. 63 | คณะวิทยาการ   |                             |
| 4        | พ.ย.-62                | ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องสโมสร<br>นักศึกษา จำนวน 1 ชุด                    |                   | /  | /                                |             |         |                               |   |  |                                  | 102,300                                 |                                  |                               | /                             | อยู่ระหว่างเสนอขอซื้อ คาดว่าจะ<br>ลงนามในสัญญาวันที่ 7 เม.ย. 63<br>และคาดว่าจะตรวจรับแล้วเสร็จใน<br>วันที่ 20เม.ย.63      | คณะวิทยาการ   |                             |
| 5        | พ.ย.-62                | ครุภัณฑ์ประกอบลาน<br>อเนกประสงค์จัดกิจกรรม จำนวน<br>1 ชุด                 |                   | /  | /                                |             |         |                               |   |  |                                  | 170,000                                 |                                  |                               | /                             | อยู่ระหว่างเสนอขอซื้อ คาดว่าจะ<br>ลงนามในสัญญาวันที่ 7 เม.ย. 63<br>และคาดว่าจะตรวจรับแล้วเสร็จ<br>ในวันที่ 24 เม.ย.63     | คณะวิทยาการ   |                             |
| 6        | ธ.ค.-62                | ครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3<br>(345 ที่นั่ง) จำนวน 1 ชุด                 |                   | /  | /                                |             |         |                               |   |  |                                  | 2,614,300                               |                                  |                               | /                             | ระหว่างนำเสนอ tor ให้ถือการ<br>ลงนาม คาดว่าจะประกาศภายใน<br>วันที่ 12 เม.ย. 63 และลงนามใน<br>สัญญาภายในวันที่ 30 เม.ย. 63 | คณะวิทยาการ   |                             |
| 7        | ธ.ค.-62                | ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ<br>คอมพิวเตอร์ จำนวน 62 ที่นั่ง<br>จำนวน 1 ชุด     |                   | /  | /                                |             |         |                               |   |  |                                  | 2,625,000                               |                                  |                               | /                             | ระหว่างนำเสนอ tor ให้ถือการ<br>ลงนาม คาดว่าจะประกาศภายใน<br>วันที่ 12 เม.ย. 63 และลงนามใน<br>สัญญาภายในวันที่ 30 เม.ย. 63 | คณะวิทยาการ   |                             |

| ลำดับที่ | แผนงาน             | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | จำนวนหน่วยนับ | ลักษณะงาน (/)                        |                      | วิธีการ (/) |         |                    | ผลการดำเนินการ                          |                             |                           | ผลการเบิกจ่ายเงิน                |                              |                        | ผลการปฏิบัติการตามแผน |   | หมายเหตุ                   | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร |
|----------|--------------------|---|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|---------|--------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|---|----------------------------|-------------------------|
|          | งาน/โครงการ        | รายการ  |               | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานเสร็จภายในปี 2563 | จัดซื้อ     | จัดจ้าง | จัดหาโดยวิธีเจาะจง | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | ส่งมอบภายใน(วัน/เดือน/ปี) | งบประมาณที่-ขอรับอนุมัติ ปี 2563 | จำนวนเงินที่จัดซื้อได้ (บาท) | จำนวนเงินคงเหลือ (บาท) | ตามแผน (/)            | ไม่เป็นไปตามแผน (/)   |                            |                         |
|          | คาดว่าจะจัดหาภายใน | 1.ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |               |                                      |                      |             |         |                    |   |                             |                           |                                  |                              |                        |                       |   |                            |                         |
| 8        | ธ.ค.-62            | ครุภัณฑ์ห้องเรียน จำนวน 40 ที่นั่ง จำนวน 16 ห้อง จำนวน 1 ชุด                          |               | /                                    | /                    |             |         |                    |   |                             | 4,720,000                 |                                  |                              |                        | /                     | ระหว่างนำเสนอ tor ให้อธิการลงนาม คาดว่าจะประกาศภายในวันที่ 12 เม.ย. 63 และลงนามในสัญญาภายในวันที่ 30 เม.ย. 63 | คณะวิทยาการ                |                         |
| 9        | ธ.ค.-62            | ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด  |               | /                                    | /                    |             |         |                    |   |                             | 2,237,000                 |                                  |                              |                        | /                     | ระหว่างนำเสนอ tor ให้อธิการลงนาม คาดว่าจะประกาศภายในวันที่ 12 เม.ย. 63 และลงนามในสัญญาภายในวันที่ 30 เม.ย. 63 | คณะวิทยาการ                |                         |
| 10       | ธ.ค.-62            | เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง  |               | /                                    | /                    |             |         |                    | 2-มี.ค.-63                              | 30-มี.ค.-63                 | 28-มี.ย.-63               | 850,000                          | 663,000                      | 187,000                | /                     | ระหว่างส่งมอบ   | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |                         |
| 11       | พ.ย.-62            | เครื่องย่อย COD 165 จำนวน 1 เครื่อง   |               | /                                    | /                    |             |         |                    | 19-มี.ค.-63                             | 27-มี.ค.-63                 | 26-พ.ค.-63                | 59,000                           | 59,000                       | -                      | /                     | ระหว่างส่งมอบ   | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |                         |
| 12       | พ.ย.-62            | อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ระบบ  |               | /                                    | /                    |             |         |                    | 19-มี.ค.-63                             | 25-มี.ค.-63                 | 24-พ.ค.-63                | 272,400                          | 270,000                      | 2,400                  | /                     | ระหว่างส่งมอบ   | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |                         |
| 13       | ธ.ค.-62            | อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 ระบบ   |               | /                                    | /                    |             |         |                    | 3-ก.พ.-63                               | 19-มี.ค.-63                 | 17-พ.ค.-63                | 1,466,000                        | 1,450,000                    | 16,000                 | /                     | ระหว่างส่งมอบ   | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |                         |
| 14       | ธ.ค.-62            | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิกระดับสูง จำนวน 40 เครื่อง                           |               | /                                    | /                    |             |         |                    | 3-ก.พ.-63                               | 19-มี.ค.-63                 | 17-พ.ค.-63                | 1,960,000                        | 1,885,000                    | 75,000                 | /                     | ระหว่างส่งมอบ   | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |                         |
| 15       | พ.ย.-62            | ชุดภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนพลศึกษาอุปกรณ์สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา |               | /                                    | /                    |             |         |                    | 19-มี.ค.-63                             | 19-มี.ค.-63                 | 27-มี.ค.-63               | 50,000                           | 50,000                       | -                      | /                     | ระหว่างส่งมอบ   | คณะครุศาสตร์               |                         |

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนเดือนธันวาคม 2562 -มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

| ลำดับที่ | แผนงาน             | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | จำนวนหน่วยนับ | ลักษณะงาน (/)                        |                      | วิธีการ (/) |         |                       | ผลการดำเนินการ                          |                             |                           | ผลการเบิกจ่ายเงิน                |                              |                        | ผลการปฏิบัติการตามแผน |  | หมายเหตุ   | หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร |  |
|----------|--------------------|---|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|---------|-----------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------|--|
|          | งาน/โครงการ        | รายการ  |               | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานเสร็จภายในปี 2563 | จัดซื้อ     | จัดจ้าง | จัดหาโดยใช้วิธีเจาะจง | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | ส่งมอบภายใน(วัน เดือน ปี) | งบประมาณที่-ขอรับอนุมัติ ปี 2563 | จำนวนเงินที่จัดซื้อได้ (บาท) | จำนวนเงินคงเหลือ (บาท) | ตามแผน (/)            | ไม่เป็นตามแผน (/)  |  |                         |  |
|          | คาดว่าจะจัดหาภายใน | 1.ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   |               |                                      |                      |             |         |                       |   |                             |                           |                                  |                              |                        |                       |  |  |                         |  |
|          |                    | 2. ค่าสิ่งก่อสร้าง                                    |               |                                      |                      |             |         |                       |   |                             |                           |                                  |                              |                        | /                     |  |  |                         |  |
| 16       |                    | ก่อสร้างศูนย์กีฬาอนุประสงค์ 1 หลัง (174.7000 ล้านบาท) |               | /                                    |                      | /           |         |                       |   |                             | 29,226,000                |                                  |                              |                        |                       |  | ระหว่างก่อสร้างส่งมอบแล้ว งวดที่ 3 และ งวดที่ 4  | งานพัสดุ                |  |
| 17       | ธ.ค.-62            | ก่อสร้างศูนย์อาหารและงานบริการนักศึกษา จำนวน 1 งาน    |               | /                                    |                      | /           |         |                       |   |                             | 40,000,000                |                                  |                              | /                      |                       | เสนอขออนุมัติราคากลาง คาดว่าจะประกาศภายในวันที่ 1 เม.ย. 63 ลงนามในสัญญาภายในวันที่ 30 เม.ย. 63 | งานพัสดุ   |                         |  |
| 18       | ธ.ค.-62            | ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน                         |               | /                                    |                      | /           |         |                       |   |                             | 7,439,500                 |                                  |                              | /                      |                       | ระหว่างจัดทำ tor คาดว่าจะประกาศภายในวันที่ 10 เม.ย. 63 และลงนามในสัญญาภายในวันที่ 30 เม.ย. 63  | งานพัสดุ   |                         |  |
| 19       | ธ.ค.-62            | ปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 1 งาน                        |               | /                                    |                      | /           |         |                       |   |                             | 10,000,000                |                                  |                              | /                      |                       | ระหว่างเตรียมเอกสารยื่นซองวันที่ 30 มี.ค. 63 คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ 10 เม.ย. 63       | งานพัสดุ   |                         |  |
| 20       | พ.ย.-62            | เครื่องเข้าเส้นสั่นกวาดโน้ตมีติ 1 เครื่อง             |               | /                                    |                      | /           |         |                       | 10-มี.ค.-63                             | 13-มี.ค.-63                 | 30-เม.ย.-63               |                                  | 22,200                       | 22,200                 | -                     | /  | ระหว่างส่งมอบ  | งานพัสดุ                |  |
| 21       | พ.ย.-62            | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ  |               | /                                    |                      | /           |         |                       |   |                             |                           |                                  | 20,000                       |                        |                       | /  | อยู่ระหว่างเสนอขอซื้อ คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ 3 เม.ย. 63 และคาดว่าจะส่งเบิกจ่ายภายใน 3 พ.ค.63 | งานพัสดุ                |  |
| 22       | พ.ย.-62            | เครื่องตัดกระดาษมือโยก ขนาด A4 พร้อมขาตั้ง 1 เครื่อง  |               | /                                    |                      | /           |         |                       | 10-มี.ค.-63                             | 13-มี.ค.-63                 | 30-เม.ย.-63               |                                  | 25,000                       | 25,000                 | -                     | /  | ระหว่างส่งมอบ  | งานพัสดุ                |  |
| รวม      |                    |   |               |                                      |                      |             |         |                       |   |                             | 107,407,800               |                                  | 285,400                      |                        |                       |  |  |                         |  |