

แบบรายงานแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งส่วนราชการ/งบกรมจังหวัด
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หน่วย:บาท

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบ ประมาณ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สถานะ	ก่อนนี้	คงเหลือจากการก่อ หนี้	ปัญหา/อุปสรรค
					ก.ย.-ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ครุภัณฑ์			20,742,300															20,008,191	631,809	
1.1ชุดครุภัณฑ์ประกอบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบล นอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์	1	ชุด	210,000								210,000						☐ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่	210,000	-	ส่งมอบแล้ว
				แผน							210,000						☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 3 เม.ย.63			
				ผล							210,000						☒ สัญญาสิ้นสุด 15 เม.ย.63			
				คงเหลือ							-						☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....			
1.2ชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการ สอนพลศึกษา อุปกรณ์สำนักงานและ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ นักศึกษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	ชุด	50,000							50,000							☐ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่	50,000	-	ส่งมอบแล้ว
				แผน						50,000							☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 18 มี.ค.63			
				ผล						50,000							☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 27 มี.ค.63			
				คงเหลือ						-							☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....			
1.3ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องสโมสร นักศึกษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	ชุด	102,300								102,300	-					☐ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่	-	-	ส่งมอบแล้ว
				แผน							102,300	-					☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 1 เม.ย.63			
				ผล							-	102,300					☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 18 พ.ค.63			
				คงเหลือ							-	-					☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....			
1.4ครุภัณฑ์ประกอบลาน อนกประสงค์จัดกิจกรรม ตำบลนอก เมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์	1	ชุด	170,000								170,000						☐ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่	169,991	9.00	ส่งมอบแล้ว
				แผน							170,000						☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 13 เม.ย.63			
				ผล							169,991		-				☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 22 เม.ย.63			
				คงเหลือ							9.00						☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....			
1.5ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียน สำหรับ ห้องเรียนขนาด 40 ที่นั่ง ตำบลนอก เมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์	1	ชุด	4,720,000										4,720,000				☒ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 30 เม.ย.63	4,536,000	184,000	ลงนามในสัญญาแล้วระหว่างส่ง มอบ (กันเงินแล้ว)
				แผน									4,720,000				☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 4 มิ.ย.63			
				ผล									4,536,000				☒ สัญญาสิ้นสุด 2 ก.ย.63			
				คงเหลือ									184,000				☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....			
1.6เครื่องเข้าเล่มสันกาวอัตโนมัติ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	เครื่อง	22,200							22,200	-						☐ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่	22,200	-	ส่งมอบแล้ว
				แผน						22,200	-						☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 13 มี.ค.63			
				ผล						-	22,200						☒ สัญญาสิ้นสุด 30 เม.ย.63			
				คงเหลือ						-	-						☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....			

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบ ประมาณ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สถานะ	ก่อนนี้	คงเหลือจากการก่อ หนี้	ปัญหา/อุปสรรค
					ก.ย.-ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1.7เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 ตีบล นอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์	1	เครื่อง	20,000														☐ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ ☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 8 เม.ย.63 ☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 8 พ.ค.63 ☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....	19,000	1,000	ส่งมอบแล้ว
				แผน							20,000	-								
				ผล							-	19,000								
				คงเหลือ							-	1,000								
1.8เครื่องตัดกระดาษมือโยก ขนาด A4 พร้อมขาตั้ง ตีบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	เครื่อง	25,000														☐ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ ☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 13 มี.ค.63 ☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 30 เม.ย.63 ☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....	25,000	-	ส่งมอบแล้ว
				แผน						25,000	-									
				ผล						-	25,000									
				คงเหลือ						-	-									
1.9ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องสมุด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	ชุด	1,389,100														☒ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 30 เม.ย.63 ☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 10 มิ.ย.63 ☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 1 ก.ย.63 ☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....	1,360,000	29,100	ลงนามในสัญญาแล้วระหว่างส่ง มอบ (กันเงินแล้ว)
				แผน									1,389,100							
				ผล									1,360,000							
				คงเหลือ									29,100							
1.10ครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3(545ที่นั่ง)ตำบลนอกเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	ชุด	2,614,300														☒ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 30 เม.ย.63 ☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 8 มิ.ย.63 ☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 6 ก.ย.63 ☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....	2,570,000	44,300	ลงนามในสัญญาแล้วระหว่างส่ง มอบ (กันเงินแล้ว)
				แผน									2,614,300							
				ผล									2,570,000							
				คงเหลือ									44,300							
1.11ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ จำนวน 62 ที่นั่ง ตีบล นอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์	1	ชุด	2,625,000														☒ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 30 เม.ย.63 ☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 8 มิ.ย.63 ☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 6 ก.ย.63 ☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....	2,574,000	51,000	ลงนามในสัญญาแล้วระหว่างส่ง มอบ (กันเงินแล้ว)
				แผน									2,625,000							
				ผล									2,574,000							
				คงเหลือ									51,000							
1.12ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบ เครือข่าย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	ชุด	2,237,000														☒ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 30 เม.ย.63 ☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 8 มิ.ย.63 ☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 6 ก.ย.63 ☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....	2,200,000	37,000	ลงนามในสัญญาแล้วระหว่างส่ง มอบ (กันเงินแล้ว)
				แผน									2,237,000							
				ผล									2,200,000							
				คงเหลือ									37,000							
1.13เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	เครื่อง	850,000														☐ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ ☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 30 มี.ค.63 ☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 28 มิ.ย.63 ☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....	663,000	187,000	ส่งมอบแล้ว
				แผน						850,000	-									
				ผล						-		663,000								
				คงเหลือ						-		187,000								
1.14เครื่องย่อย COD 165 ตีบลนอก เมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์	1	เครื่อง	59,000														☐ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ ☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 27 มี.ค.63 ☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 26 พ.ค.63 ☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....	59,000	-	ส่งมอบแล้ว
				แผน						59,000	-									
				ผล						-		59,000								
				คงเหลือ						-		-								
1.15อุปกรณ์ระบบรักษาความ ปลอดภัย ตำบลนอกเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	ระบบ	272,400														☐ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ ☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 25 มี.ค.63 ☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 24 พ.ค.63 ☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....	270,000	2,400	ส่งมอบแล้ว
				แผน						272,400	-									
				ผล						-		270,000								
				คงเหลือ						-		2,400								
1.16เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน กราฟิกระดับสูง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	40	เครื่อง	1,960,000														☐ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ ☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 19 มี.ค.63 ☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 17 พ.ค.63 ☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....	1,885,000	75,000	ส่งมอบแล้ว
				แผน						1,960,000	-									
				ผล						-		1,885,000								
				คงเหลือ		-				-		75,000								

ประเภทรายจ่าย รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งบ ประมาณ	แผน ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สถานะ	ก่อนนี้	คงเหลือจากการก่อ หนี้	ปัญหา/อุปสรรค
					ก.ย.-ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1.17อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	ระบบ	1,466,000													☐ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่	1,450,000	16,000	ส่งมอบแล้ว	
				แผน						1,466,000						☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 19 มี.ค.63				
				ผล						-		1,450,000				☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 17 พ.ค.63				
				คงเหลือ						-		16,000				☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....				
1.18ชุดฝึกปฏิบัติการหุ่นยนต์ในงาน การผลิตอุตสาหกรรม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	1	ชุด	1,950,000													☐ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่	1,945,000	5,000	ส่งมอบแล้ว	
				แผน						1,950,000						☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 23 มี.ค.63				
				ผล						-			1,945,000			☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 23 มิ.ย.63				
				คงเหลือ						-			5,000			☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....				
2. ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง			86,665,500														51,970,000	5,469,500.00		
2.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 งาน	1	งาน	7,439,500													☒ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 14 เม.ย.63	7,400,000	39,500	ลงนามในสัญญาแล้วระหว่างส่ง มอบ (กันเงินแล้ว)	
				แผน			595,200			3,489,000			1,859,900		1,495,400	☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 8 พ.ค.63				
				ผล			-			-			7,400,000		-	☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 5 ส.ค.63				
				คงเหลือ			-			-			39,500		-	☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....				
2.2 ก่อสร้างศูนย์อาหาร และงาน บริการนักศึกษาขอนแก่นประสงค์	1	หลัง	40,000,000				3,200,000			21,440,000			10,000,000		5,360,000	☒ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่ 13 เม.ย.63	37,020,000	2,980,000	ลงนามในสัญญาแล้วระหว่าง ก่อสร้าง (กันเงินแล้ว)	
				แผน						-			37,020,000		-	☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 9 พ.ค.63				
				ผล			-			-			-		-	☒ สัญญาสิ้นสุด 4 มี.ค.64				
				คงเหลือ			-			-			2,980,000		-	☐ ส่งเบิกงวดที่ วันที่				
2.3 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 งาน	1	งาน	10,000,000													☐ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่	7,550,000	2,450,000	ประกาศผู้ชนะระหว่างอุทธรณ์	
				แผน			800,000			4,696,800			2,500,000		2,003,200	☐ ลงนามในสัญญา วันที่				
				ผล			-			-			7,550,000		-	☐ สัญญาสิ้นสุด				
				คงเหลือ			-			-			2,450,000		-	☐ ส่งเบิกงวดที่.....วันที่.....				
2.4 ก่อสร้างศูนย์กีฬาขอนแก่นประสงค์ 1 หลัง	1	หลัง	29,226,000													☐ อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง วันที่	-	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง ส่งมอบงาน งวดที่ 5 แล้ว	
				แผน			2,338,100			13,706,900			7,306,500		5,874,500	☒ ลงนามในสัญญา วันที่ 10 ก.ย.62				
				ผล			-			-			-		-	☒ สัญญาสิ้นสุด วันที่ 31 ส.ค.64				
				คงเหลือ			-			-			-		-	☒ ส่งเบิกงวดที่ 5 วันที่ 15 มิ.ย.63				
		รวม	107,407,800	แผน	-	-	6,933,300	-	-	49,987,300	502,300	-	35,251,800	-	-	14,733,100	หมายเหตุ			
			72,080,491	ผล	-	-	-	-	-	50,000	427,191	3,785,300	67,818,000	-	-	-	สีเขียว ส่งมอบงานแล้วเสร็จ			
			35,327,309	คงเหลือ													สีเหลือง อยู่ระหว่างดำเนินการ			