



บันทึกข้อความ

| |
|--------------------------------|
| กองนโยบายและแผน |
| เลขที่รับ 0456/64 |
| วันรับ 12 พค 2564 |
| เวลา 14.30 |
| ผู้รับราชการที่ปรึกษาอธิการบดี |
| เลขที่รับ ๒10๘/๒๕๖๔ |
| วันรับ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๔ |
| เวลา ๑๖.๐๗ |

ส่วนราชการ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

ที่ พ ๐๕๒๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิการบดี (ผ่านผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

ตามที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นหน่วยงานในการจัดซื้อจัดจ้างและได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ของกองนโยบายและแผน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มอบหมายให้งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

งานพัสดุ จึงขอส่งสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะรายการที่มีการลงนามในสัญญา ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดเอกสารแนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอัศวิน พลชัย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑) เรียน อธิการบดี

- เพื่อโปรดทราบ

- มลลภรณ์ โขขาง คณะบดี
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบงาน

หมัด

12 พ.ค. 64

๒๐๐ กทอ.

14 พค 64

รองศาสตราจารย์พงษ์ชาญ ณ ลำปาง
รองอธิการบดี

๒) เรียน อธิการบดี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสวิตตา พานเงิน)
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

(นางพรรัตน์ สุจินพริหม)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและงานประชุม
๑๓ พค ๖๔

13 พ.ค. 2564

ข้อมูลแบบสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (เฉพาะรายการที่การลงนามในสัญญาแล้ว)

จัดซื้อ 6 รายการ ดังนี้

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|------------|----------|
| 1 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษานานาชาติศิลป์ | 1 งาน | 115,900 | |
| 2 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมชั้น 3 ขนาด 40 ที่นั่ง | 1 งาน | 1,495,000 | |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 26 รายการ | 168,080 | |
| 4 | ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร 2 ตัว และเก้าอี้สำนักงาน 28 ตัว | 1 งาน | 87,200 | |
| 5 | ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อขนาด 3.5 กิโลกรัม | 6 แกลลอน | 4,620 | |
| 6 | ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ | 1 งาน | 9,120 | |
| | รวม | | 1,879,920 | |

จัดจ้าง 5 รายการ ดังนี้

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|------------|----------|
| 1 | จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในมหาวิทยาลัยฯ | 1 งาน | 9,100,000 | |
| 2 | จ้างตกแต่งสถานที่ห้องอาหารเพื่อรับรองคณะกรรมการฯ | 1 งาน | 5,000 | |
| 3 | จ้างถมดินฝั่งกลบขยะ | 1 งาน | 102,000 | |
| 4 | จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย | 1 งาน | 196,000 | |
| 5 | จ้างบำรุงรักษาสีพท์อิฐทาสี 1 เครื่อง | 1 งาน | 20,000 | |
| | รวม | | 9,423,000 | |

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง หน้าที่ที่ 1 และ 2 และ 3 ของงาน ขาดทุน ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จังหวัดจันทบุรี

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าจ้างที่ขึ้นและสิ่งก่อสร้าง | ลักษณะงาน (U) | วิธีการ (O) | ผลการดำเนินการ | | | ผลการเบิกจ่ายเงิน | | ผลการปฏิบัติงานตามแผน | | หมายเหตุ |
|----------|-------------------|-----------------------------------|--|-------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | งาน | งานเสร็จภายในปี 2564 | จัดจ้าง | จัดจ้างโดยวิธีเจาะจง | ประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2564 | จำนวนเงินที่จัดซื้อให้ (บาท) | จำนวนเงินคงเหลือ (บาท) | |
| 1 | ค่าจ้างจัดหาภายใน | รายการ | | | | | | | | | | คณะครูศาสตร์ |
| 1.1 | ธ.ค. 63 | | 1. ค่าจ้างวิทยากร คณะครูศาสตร์ | / | / | 2 ก.พ. 64 | 15 มี.ค. 64 | 603,000 | 593,000 | 10,000 | / | ระหว่างส่งมอบ |
| 1.2 | ธ.ค. 63 | | บุคลากรที่ประกอบพิธีงาน Smart Micro Teaching คณะครูศาสตร์ในชั้นเรียนหลังแผนการเรียนวิชาพิเศษฯ ชั้นประถมศึกษา 1 และชั้นมัธยมศึกษา 1 | / | / | 2 ก.พ. 64 | 29 มี.ค. 64 | 8,534,000 | 8,520,000 | 14,000 | / | ระหว่างส่งมอบ |
| 1.3 | ธ.ค. 63 | | บุคลากรที่ประกอบพิธีงาน Smart Learning คณะครูศาสตร์ ค.มอเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 1 ชุด | / | / | 15 ธ.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | 140,000 | 138,800 | 1,200 | / | ส่งมอบจ่ายแล้ว |
| 2 | | | 2. ค่าจ้างวิทยากร คณะครูศาสตร์ | | | | | | | | | คณะครูศาสตร์ |
| 2.1 | พ.ย. 63 | | เครื่องนวดและการนวดให้ทารกอ่อน (hot plate) จำนวน 1 เครื่อง อ.มอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 10 เครื่อง | / | / | 15 ธ.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | 320,000 | 320,000 | - | / | ส่งมอบจ่ายแล้ว |
| 2.2 | พ.ย. 63 | | เตาอบหม้อ จำนวน 1 เครื่อง อ.มอเมืองสุรินทร์ 1 เครื่อง | / | / | 8 ธ.ค. 63 | 24 ธ.ค. 63 | 110,000 | 110,000 | - | / | ส่งมอบจ่ายแล้ว |
| 2.3 | พ.ย. 63 | | ตู้เย็นแช่สามชั้น จำนวน 1 เครื่อง อ.มอเมืองสุรินทร์ 1 เครื่อง | / | / | 15 ธ.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | 300,000 | 300,000 | - | / | ส่งมอบจ่ายแล้ว |
| 2.4 | พ.ย. 63 | | กล่องสุญญากาศแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง อ.มอเมืองสุรินทร์ 1 เครื่อง | / | / | 16 ธ.ค. 63 | 16 ธ.ค. 63 | 139,000 | 139,000 | - | / | ส่งมอบจ่ายแล้ว |
| 2.5 | พ.ย. 63 | | ตู้ควบคุมอุณหภูมิ สำหรับห้อง BOD พร้อมชุด BOD 10 ชุด อ.มอเมืองสุรินทร์ 1 เครื่อง | / | / | 16 ธ.ค. 63 | 16 ธ.ค. 63 | 170,000 | 170,000 | - | / | ส่งมอบจ่ายแล้ว |
| 2.6 | พ.ย. 63 | | ตู้ลมร้อน (hot air oven) จำนวน 1 เครื่อง อ.มอเมืองสุรินทร์ 1 เครื่อง | / | / | 16 ธ.ค. 63 | 16 ธ.ค. 63 | 80,000 | 80,000 | - | / | ส่งมอบจ่ายแล้ว |
| 2.7 | พ.ย. 63 | | เครื่องปั่นเนื้อปลา จำนวน 1 เครื่อง อ.มอเมืองสุรินทร์ 2 เครื่อง | / | / | 15 ธ.ค. 63 | 15 ธ.ค. 63 | 220,000 | 220,000 | - | / | ส่งมอบจ่ายแล้ว |
| 2.8 | พ.ย. 63 | | ตู้เย็นแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง อ.มอเมืองสุรินทร์ 1 เครื่อง | / | / | 16 ธ.ค. 63 | 16 ธ.ค. 63 | 269,500 | 269,500 | - | / | ส่งมอบจ่ายแล้ว |
| 2.9 | พ.ย. 63 | | เครื่องวัดความชื้นในการอบแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง อ.มอเมืองสุรินทร์ 1 เครื่อง | / | / | 21 ธ.ค. 63 | 21 ธ.ค. 63 | 40,000 | 40,000 | - | / | ส่งมอบจ่ายแล้ว |
| 2.10 | พ.ย. 63 | | เครื่องปั่นหัวข้าวจาก PM10, PM 2.5 แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง อ.มอเมืองสุรินทร์ 1 เครื่อง | / | / | 30 พ.ย. 63 | 26 ธ.ค. 64 | 1,350,000 | 749,000 | 601,000 | / | ระหว่างส่งมอบ |
| 2.11 | พ.ย. 63 | | เครื่องตั้งชั้นเขียงแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง อ.มอเมืองสุรินทร์ 1 เครื่อง | / | / | 30 พ.ย. 63 | 13 มี.ค. 64 | 900,000 | 880,000 | 20,000 | / | ส่งมอบจ่ายแล้ว |
| 2.12 | พ.ย. 63 | | หม้อต้มแกงแบบแก๊ส จำนวน 1 เครื่อง อ.มอเมืองสุรินทร์ 3 ชุด | / | / | 30 พ.ย. 63 | 25 มี.ค. 64 | 960,000 | 759,000 | 201,000 | / | ส่งมอบจ่ายแล้ว |

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดหมู่/กิจกรรม/กิจกรรมย่อย | ลักษณะงาน (C) | | วิธีการ (C) | | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการเบิกจ่ายเงิน | | ผลการปฏิบัติงานตามแผน | | หมายเหตุ |
|----------|---------|--|------------------------------------|----------------------|-------------|---------|------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | งานต่อเนื่อง/ผู้กำกับ/งบประมาณ/มอบ | งานเสร็จภายในปี 2564 | จัดซื้อ | จัดจ้าง | จัดทำโดย/วิธี/เจาะจง | ประกาศขอราคา/ประเภท/ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | ส่งมอบภายใน (วัน/เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2564 | จำนวนเงินที่ใช้จ่ายได้ (บาท) | จำนวนเงินคงเหลือ (บาท) | |
| 3 | | 3. คำครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | | คอมพิวเตอร์ |
| 3.1 | ธ.ค. 63 | ดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน 1 ชุด | | / | / | / | 17 พ.ย. 63 | 17 พ.ย. 63 | 2 ธ.ค. 63 | 251,200 | - | / | / | ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว |
| 3.2 | ธ.ค. 63 | ดำเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์สำนักงาน 1 ชุด | | / | / | / | 1 ธ.ค. 63 | 1 ธ.ค. 63 | 21 ธ.ค. 63 | 339,100 | - | / | / | ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว |
| 3.3 | ธ.ค. 63 | ดำเนินการจัดหาเครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน 1 ชุด | | / | / | / | ระหว่างฤดูร้อน | | | 807,800 | | | | ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว |
| 3.4 | ธ.ค. 63 | ดำเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์สำนักงาน 1 ชุด | | / | / | / | 27 พ.ย. 63 | 27 พ.ย. 63 | 26 ธ.ค. 64 | 293,100 | - | / | / | ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว |
| 3.5 | ธ.ค. 63 | ดำเนินการจัดหาเครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน 1 ชุด | | / | / | / | 8 ธ.ค. 63 | 8 ธ.ค. 63 | 28 ธ.ค. 63 | 77,900 | - | / | / | ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว |
| 3.6 | ธ.ค. 63 | ดำเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์สำนักงาน 1 ชุด | | / | / | / | 13 ธ.ค. 64 | 16 ก.พ. 64 | 17 เม.ย. 64 | 827,000 | 1,000 | | | ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว |
| 3.7 | ธ.ค. 63 | ดำเนินการจัดหาเครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน 1 ชุด | | / | / | / | 8 ธ.ค. 63 | 8 ธ.ค. 63 | 6 ธ.ค. 64 | 402,000 | - | / | / | ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว |
| 3.8 | ธ.ค. 63 | ดำเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์สำนักงาน 1 ชุด | | / | / | / | ประกาศ 2 ครั้งไม่ได้ผล | | | 853,600 | 853,600.00 | - | | ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว |
| 4 | | 4. คำครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | | คอมพิวเตอร์ |
| 4.1 | พ.ย. 63 | ดำเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์สำนักงาน 9 ชุด | | / | / | / | 30 มี.ค. 64 | | | 2,250,000 | 1,552,000 | 698,000 | / | ระหว่างรอส่งมอบ |
| 4.2 | พ.ย. 63 | ดำเนินการจัดหาเครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน 2 ชุด | | / | / | / | 23 ธ.ค. 63 | 25 ธ.ค. 63 | 25 มี.ค. 64 | 380,000 | - | / | / | ระหว่างรอส่งมอบ |
| 4.3 | พ.ย. 63 | ดำเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์สำนักงาน 40 ชุด | | / | / | / | 23 มี.ค. 64 | | | 1,500,000 | 1,495,000 | 5,000 | / | ระหว่างรอส่งมอบ |
| 5 | | 5. คำครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | | คอมพิวเตอร์ |
| 5.1 | พ.ย. 63 | ดำเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์สำนักงาน (รอรับมอบ) 19 ชุด | | / | / | / | 11 มี.ค. 64 | | | 34,000 | 34,000 | | / | ระหว่างรอส่งมอบ |
| 5.2 | พ.ย. 63 | ดำเนินการจัดหาเครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน 2 ชุด | | / | / | / | 22 ก.พ. 64 | 22 ก.พ. 64 | 2 มี.ค. 64 | 10,000 | 10,000 | | / | ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว |
| 5.3 | ธ.ค. 63 | ดำเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์สำนักงาน 40 ชุด | | / | / | / | 28 ธ.ค. 63 | 19 ก.พ. 64 | 16 มี.ย. 64 | 980,000 | 978,000.00 | 2,000.00 | / | ระหว่างรอส่งมอบ |
| 5.4 | ธ.ค. 63 | ดำเนินการจัดหาเครื่องสแกนเอกสารสำนักงาน 1 ชุด | | / | / | / | 11 มี.ค. 64 | 19 ก.พ. 64 | 19 มี.ย. 64 | 1,495,000 | 1,470,000.00 | 25,000.00 | / | ระหว่างรอส่งมอบ |
| 5.5 | พ.ย. 63 | ดำเนินการจัดหาเครื่องพิมพ์สำนักงาน 3 ชุด | | / | / | / | 4 มี.ค. 64 | 4 มี.ค. 64 | 22 เม.ย. 64 | 66,000 | 66,000.00 | | / | ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว |

| ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดหมู่/กิจกรรมที่ดำเนินการ | ลักษณะงาน (U) | วิธีการ (U) | | ผลการดำเนินงาน | | ผลการเบิกจ่ายเงิน | | ผลการปฏิบัติงานตามแผน | หมายเหตุ |
|---|---------|---------------------------------------|--|-------------|---------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | | จัดซื้อ | จัดจ้าง | จำนวนเงินที่จ่ายชื่อให้ (บาท) | จำนวนเงินคงเหลือ (บาท) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2564 | จำนวนเงินที่จ่ายชื่อภายใน/เงินเดือน (ปี) | | |
| 6. ค่าอุปกรณ์ที่ คณะเกษตร | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | ช.ค. 63 | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | งานติดตั้งเครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | / | / | 22 มี.ค. 64 | 22 มี.ค. 64 | 250,000 | 245,500.00 | 4,500.00 | คณะเกษตรฯ |
| 6.2 | ช.ค. 63 | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | / | / | 18 ก.พ. 64 | 18 ก.พ. 64 | 250,000 | 250,000.00 | / | คณะเกษตรฯ |
| 6.3 | ช.ค. 63 | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | / | / | 25 มี.ค. 64 | 25 มี.ค. 64 | 80,000 | 79,950 | 500.00 | คณะเกษตรฯ |
| 6.4 | ช.ค. 63 | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | / | / | 22 มี.ค. 64 | 22 มี.ค. 64 | 400,000 | 399,110.00 | 890.00 | คณะเกษตรฯ |
| 6.5 | ช.ค. 63 | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | / | / | 18 ก.พ. 64 | 18 ก.พ. 64 | 176,600 | 176,600 | / | คณะเกษตรฯ |
| 6.6 | ช.ค. 63 | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | / | / | 22 มี.ค. 64 | 22 มี.ค. 64 | 300,000 | 295,500.00 | 4,500.00 | คณะเกษตรฯ |
| 6.7 | ช.ค. 63 | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | / | / | 15 ก.พ. 64 | 15 ก.พ. 64 | 365,000 | 365,000 | / | คณะเกษตรฯ |
| 6.8 | ช.ค. 63 | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | / | / | 15 ก.พ. 64 | 15 ก.พ. 64 | 95,000 | 95,000 | / | คณะเกษตรฯ |
| 6.9 | ช.ค. 63 | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | / | / | 29 มี.ค. 64 | 29 มี.ค. 64 | 360,000 | 358,000.00 | 2,000.00 | คณะเกษตรฯ |
| 6.10 | ช.ค. 63 | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | / | / | 15 ก.พ. 64 | 15 ก.พ. 64 | 65,000 | 65,000.00 | / | คณะเกษตรฯ |
| 6.11 | ช.ค. 63 | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | / | / | 15 ก.พ. 64 | 15 ก.พ. 64 | 320,000 | 320,000 | / | คณะเกษตรฯ |
| 6.12 | ช.ค. 63 | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | / | / | 29 มี.ค. 64 | 29 มี.ค. 64 | 35,000 | 35,000.00 | / | คณะเกษตรฯ |
| 7. ค่าอุปกรณ์ที่ สำนักวิทยบริการ | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | ช.ค. 63 | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | เครื่องวัดความชื้นดินและสิ่งก่อสร้าง | / | / | 4 มี.ค. 64 | 4 มี.ค. 64 | 900,000 | 885,000.00 | 15,000.00 | คณะเกษตรฯ |
| 8. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผลิต | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | ช.ค. 63 | ค่าปรับปรุงอาคาร | ค่าปรับปรุงอาคาร | / | / | 22 ก.พ. 64 | 22 ก.พ. 64 | 20,000,000 | 15,926,000.00 | 4,074,000.00 | ผลิต |
| 8.2 | ช.ค. 63 | ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในมหาวิทยาลัย | ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในมหาวิทยาลัย | / | / | 3 มี.ค. 64 | 22 มี.ค. 64 | 9,223,800 | 9,100,000.00 | 123,800.00 | ผลิต |
| 8.3 | ช.ค. 63 | ค่าก่อสร้างศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย | ค่าก่อสร้างศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย | / | / | ระพรวงศ์สร้าง | 10 ก.ย. 62 | 76,685,000 | 76,685,000.00 | / | ผลิต |
| | | | | | | | | 134,207,600 | 127,596,410.00 | 5,803,390 | |