

ผลปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงาน			แผนการจ่ายเงิน			ผลการปฏิบัติตามแผน		หมายเหตุ
	หน่วยงาน		งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2566	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2565	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-biddin g/e-make t/สอบ ราคา	ประกาศวันที่	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ส่งมอบ ภายในวัน/ เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2565	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	ตามแผน (/)	ไม่เป็นตามแผน (/)	
1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
	1.คำครุภัณฑ์																
1.1	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองด้วยเทคนิค PCR พร้อมเครื่องรักษาแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ สดปีไลเซอร์ป้องกันไฟตกไฟเกิน จำนวน 1 เครื่อง	/	/	/			18 พ.ย. 64	24 พ.ย. 64	22 ก.พ. 65	450,000	446,190	3,810	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง	/	/	/			23 พ.ย. 64	17 ม.ค. 65	17 พ.ค. 65	110,000	105,250	4,750	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องฉาย LCD โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	/	/	/			14 ม.ค. 65	26 ม.ค. 65	26 เม.ย. 65	64,000	63,800	200	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จอรับภาพ Motorized Screen 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ	/	/	/			14 ม.ค. 65	26 ม.ค. 65	26 เม.ย. 65	28,700	28,500	200	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.5	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องปรับแรงดันกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง	/	/	/			3 ธ.ค. 64	3 ธ.ค. 64	3 มี.ค. 65	85,000	84,000	1,000	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.6	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (สำหรับเลี้ยงเชื้อ) จำนวน 1 หลัง	/	/	/			3 ธ.ค. 64	3 ธ.ค. 64	3 มี.ค. 65	85,600	84,000	1,600	/			ส่งเบิกจ่ายแล้ว
1.7	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	ตู้เก็บสารเคมี (สารเคมีทั่วไป, สารไวไฟ, สารกัดกร่อน, สารออกซิไดส์, สารพิษ) จำนวน 1 หลัง	/	/	/			3 ธ.ค. 64	3 ธ.ค. 64	3 มี.ค. 65	481,500	480,000	1,500	/			ส่งเบิกจ่ายแล้ว
1.8	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	หุ่นจำลองฝึกพยาบาลเด็ก 5 ขวบ จำนวน 5 ตัว	/	/	/			17 ธ.ค. 64	17 ธ.ค. 64	17 มี.ค. 65	348,000	339,000	9,000	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.9	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหารทางปากและจมูก จำนวน 2 ตัว	/	/	/			17 ธ.ค. 64	17 ธ.ค. 64	17 มี.ค. 65	160,000	156,000	4,000	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.10	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย-เพศหญิง สลับเพศได้ จำนวน 2 ชุด	/	/	/			17 ธ.ค. 64	17 ธ.ค. 64	17 มี.ค. 65	170,000	160,000	10,000	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.11	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องแยกวิเคราะห์สารพันธุกรรมในนวนอน (Electrophoresis System) จำนวน 2 ชุด	/	/	/			17 ธ.ค. 64	17 ธ.ค. 64	17 มี.ค. 65	44,000	43,000	1,000	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.12	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	หุ่นจำลองฝึกทักษะการพยาบาลผู้สูงอายุเต็มตัว จำนวน 3 ตัว	/	/	/			17 ธ.ค. 64	17 ธ.ค. 64	17 มี.ค. 65	480,000	475,500	4,500	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.13	ครุภัณฑ์การศึกษา	เครื่องวัดค่าความทวนาน (Digital Hand-held "Pocket" Refractometer) จำนวน 2 เครื่อง	/	/	/			2 ธ.ค. 64	2 ธ.ค. 64	2 มี.ค. 65	30,000	28,000	2,000	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.14	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Shaking incubator จำนวน 1 ชุด	/	/	/			2 ธ.ค. 64	2 ธ.ค. 64	2 มี.ค. 65	223,500	221,000	2,500	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.15	ครุภัณฑ์การศึกษา	เครื่องผสมอาหาร ขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	/	/	/			15 ธ.ค. 64	15 ธ.ค. 64	15 มี.ค. 65	100,000	95,000	5,000	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.16	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด	/	/	/			2 ธ.ค. 64	2 ธ.ค. 64	2 มี.ค. 65	100,000	99,000	1,000	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.17	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	ตู้เก็บสารเคมีทนการกัดกร่อน จำนวน 1 ชุด	/	/	/			2 ธ.ค. 64	2 ธ.ค. 64	2 มี.ค. 65	200,000	198,000	2,000	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.18	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	รถเข็นทำแผลพร้อมถัง อ่าง เทรย์ สแตนเลส จำนวน 4 คัน	/	/	/			23 ธ.ค. 64	23 ธ.ค. 64	23 มี.ค. 65	72,000	70,620	1,380	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.19	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	ชุดล็อกศีรษะและแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer and Long Spinal Board) จำนวน 5 ชุด	/	/	/			23 ธ.ค. 64	23 ธ.ค. 64	23 มี.ค. 65	25,000	24,500	500	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.20	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	รถเข็นโครงอย่างง่ายเมื่อคู่พร้อมอ่างสแตนเลส จำนวน 5 คัน	/	/	/			23 ธ.ค. 64	23 ธ.ค. 64	23 มี.ค. 65	60,000	58,000	2,000	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.21	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereomicroscope) จำนวน 5 เครื่อง	/	/	/			1 ธ.ค. 64	11 ม.ค. 65	11 พ.ค. 65	625,000	618,000	7,000	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.22	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องหาค่าพลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) C 6000 จำนวน 1 เครื่อง	/	/	/			1 ธ.ค. 64	11 ม.ค. 65	11 พ.ค. 65	1,800,000	1,790,000	10,000	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.23	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน 25 เครื่อง	/	/	/			23 ธ.ค. 64	17 ม.ค. 65	17 พ.ค. 65	575,000	571,250	3,750	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.24	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบเน็ตเวิร์ค จำนวน 50 เครื่อง	/	/	/			4 มี.ค. 65	28 มี.ค. 65	26 ก.ค. 65	600,000	594,500	5,500	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.25	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	ตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 5 หลัง	/	/	/			2 ธ.ค. 07	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	1,995,500	1,860,000	135,500	/			ส่งเบิกจ่ายแล้ว
1.26	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว) จำนวน 50 เครื่อง	/	/	/			23 ธ.ค. 64	17 ม.ค. 65	17 พ.ค. 65	1,100,000	1,093,500	6,500	/			เบิกจ่ายแล้ว
1.27	2. สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 1 งาน	/	/	/			17 ม.ค. 65	18 ก.พ. 65	19 พ.ค. 65	504,400	345,000	159,400	/			เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงาน			แผนการจ่ายเงิน			ผลการปฏิบัติตามแผน		หมายเหตุ
	หน่วยงาน	รายการ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2566	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2565	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-biddin g/e-make t/สอบ ราคา	ประกาศวันที่	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ส่งมอบ ภายในวัน/ เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2565	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	ตามแผน (/)	ไม่เป็นตามแผน (/)	
2	คณะมนุษยศาสตร์ฯ																
	1.ค่าครุภัณฑ์																
2.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ Wireless Presentation 25 ชุด	/	/			/	25 ก.พ. 65	17 มี.ค. 65	16 พ.ค. 65	575,000	353,750	221,250	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (ประกอบ อาคาร 38) 1 ชุด	/	/			/	2 มี.ย. 65	11 ก.ค. 65	9 ก.ย. 65	839,600	828,000	11,600	/		ระหว่างส่งมอบ	
2.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ระบบเครือข่ายกระจายสัญญาณและระบบไฟฟ้าอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 4 เครื่อง	/	/			/	17 ก.พ. 65	1 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65	240,000		240,000	/		เบิกจ่าย	
2.4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Laser (A4) 2 เครื่อง	/	/			/	14 มี.ค. 65	14 มี.ค. 65	16 เม.ย. 65	12,600	12,600	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องช่วยสอนสำหรับห้องเรียน 15 ชุด	/	/			/	22 มี.ค. 65	6 พ.ค. 65	5 ก.ค. 65	555,000	350,000	205,000	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
2.6	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 18 เครื่อง	/	/			/	9 ก.พ. 65	17 มี.ย. 65	16 ส.ค. 65	504,000	302,400	201,600	/		ระหว่างส่งมอบ	
2.7	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จอโปรเจคเตอร์แบบแนวผนังขนาด 150 นิ้ว 15 จอ	/	/			/	14 ก.พ. 65	14 ก.พ. 65	15 เม.ย. 65	127,500	127,500	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จอภาพทีวี LED ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	/	/			/	14 มี.ค. 65	18 มี.ค. 65	16 เม.ย. 65	13,500	13,500	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.9	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องบันทึกสัญญาณภาพ 1 ตัว	/	/			/	14 มี.ค. 65	18 มี.ค. 65	16 เม.ย. 65	30,000	30,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.10	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กล้องสำหรับบันทึกการสอน 1 ตัว	/	/			/	10 ม.ค. 65	10 ม.ค. 65	11 มี.ค. 65	75,000	75,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.11	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ลำโพงชนิดขนาดชนวน 4 ตัว	/	/			/	10 ม.ค. 65	10 ม.ค. 65	11 มี.ค. 65	14,000	14,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.12	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	/	/			/	17 ก.พ. 65	1 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65	22,400	22,400	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.13	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	โทรทัศน์สี LED TV ขนาด 50 นิ้ว 1 เครื่อง	/	/			/	17 ก.พ. 65	1 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65	31,000	31,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.14	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหว 1 เครื่อง	/	/			/	17 ก.พ. 65	1 มี.ค. 65	30 เม.ย. 65	36,500	36,500	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.15	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 120 วัตต์ 1 เครื่อง	/	/			/	07 ม.ค. 65	10 ม.ค. 65	11 มี.ค. 65	5,500	5,500	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.16	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ไมโครโฟนชนิดมีสาย 15 ชุด	/	/			/	26 ม.ค. 65	ก.พ.-65	18 เม.ย. 65	555,000	456,000	99,000	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.17	ครุภัณฑ์การศึกษา	วางระนาดเอกมโหรีไม้สักขอบขาว พร้อมผืนระนาดเอกมโหรี 1 ชุด	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	45,000	45,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.18	ครุภัณฑ์การศึกษา	วางระนาดทุ้มมโหรีไม้สักขอบขาวพร้อมผืนระนาดทุ้มมโหรี 1 ชุด	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	42,000	42,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.19	ครุภัณฑ์การศึกษา	วางระนาดเอกเหล็กมโหรี พร้อมผืนระนาดเอกเหล็กมโหรี 1 ชุด	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	46,000	46,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.20	ครุภัณฑ์การศึกษา	วางระนาดทุ้มเหล็กมโหรี พร้อมผืนระนาดทุ้มเหล็กมโหรี 1 ชุด	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	46,000	46,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.21	ครุภัณฑ์การศึกษา	ห้องวงใหญ่วงมโหรีจีนไม้สักขอบขาวพร้อมลูกห้องวงใหญ่มโหรี 1 ชุด	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	38,000	38,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.22	ครุภัณฑ์การศึกษา	ห้องวงเล็กวงมโหรีจีนไม้สักขอบขาวพร้อมลูกห้องวงเล็กมโหรี 1 วง	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	38,000	38,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.23	ครุภัณฑ์การศึกษา	ขอสายไม้อัด 1 คัน	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	38,000	38,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.24	ครุภัณฑ์การศึกษา	ขอลูกไม้ชิงชัน 1 คัน	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	18,000	18,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.25	ครุภัณฑ์การศึกษา	ขอลูกไม้ชิงชัน 1 คัน	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	28,000	28,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.26	ครุภัณฑ์การศึกษา	จะเข้ไม้ขนุน ไซ้ลายไม้ 1 ตัว	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	18,000	18,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.27	ครุภัณฑ์การศึกษา	โหมมโหรี 1 ใบ	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	12,000	12,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.28	ครุภัณฑ์การศึกษา	รำมณามโหรี 1 ใบ	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	5,500	5,500	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.29	ครุภัณฑ์การศึกษา	กลองตุ๊ก 1 คู่	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	10,000	10,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.30	ครุภัณฑ์การศึกษา	รำมณาลำตัด 1 ใบ	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	30,000	30,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.31	ครุภัณฑ์การศึกษา	กลองจีน 1 ใบ	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	5,000	5,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.32	ครุภัณฑ์การศึกษา	ตะโพนไทย 1 ใบ	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	15,000	15,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.33	ครุภัณฑ์การศึกษา	กลองแขก 1 คู่	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	25,000	25,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.34	ครุภัณฑ์การศึกษา	ตะโพนมอญ 1 ใบ	/	/			/	21 ธ.ค. 64	13 ม.ค. 65	13 พ.ค. 65	25,000	25,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	
2.35	2. สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องสุขา อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	/	/			/	9 ก.พ. 65	18 มี.ค. 65	17 เม.ย. 65	249,300	249,300	0	/		เบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงาน			แผนการจ่ายเงิน			ผลการปฏิบัติตามแผน		หมายเหตุ
	หน่วยงาน	รายการ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2566	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2565	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-biddin g/e-make t/สอบ ราคา	ประกาศวันที่	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ส่งมอบ ภายในวัน/ เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2565	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	ตามแผน (/)	ไม่เป็นตามแผน (/)	
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม																
	1.ค่าครุภัณฑ์																
3.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ชุดปฏิบัติการระบบเครือข่ายและประยุกต์ใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง 1 ชุด	/				/		8 มีค. 65	24 มีค. 65	20 สค. 65	490,000	490,000	0	/		ระหว่างส่งมอบ
3.2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ชุดระบบเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	/				/		28 กพ. 65	2 มีค. 65	23 มีค. 65	200,000	194,500	5,500	/		เบิกจ่ายแล้ว
3.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ชุดโปรเจกเตอร์สำหรับห้องประชุม 1 ชุด	/				/		22 กพ. 65	24 กพ. 65	17 มีค. 65	45,000	44,500	500	/		เบิกจ่ายแล้ว
3.4	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดฝึกไมโครสื่อสารสำหรับงานควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 20 ชุด	/				/		29 มีค. 65			1,960,000	1,940,000	20,000			ระหว่างนัดทำสัญญา
3.5	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และคัดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ 1 ชุด	/				/		28 เมย. 65	29 มิย. 65	30 ธค. 65	1,850,000	1,839,000	11,000	/		ระหว่างส่งมอบ
3.6	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องทดสอบคุณสมบัติการรับแรงอัดแบบอัตโนมัติ ขนาด 2000 KN 1 ชุด	/				/		2 มิย. 65			900,000	888,888	11,112			ระหว่างประกาศผู้ชนะ
3.7	ครุภัณฑ์โรงงาน	ชุดทดสอบหากำลังของคอนกรีต 1 ชุด	/				/		24 มีค. 65	25 มีค. 65	23 กค. 65	110,000	110,000	0			อยู่ระหว่างส่งมอบ
3.8	ครุภัณฑ์โรงงาน	ชุดหล่อตัวอย่างคอนกรีต 1 ชุด	/				/		24 มีค. 65	25 มีค. 65	23 กค. 65	55,000	55,000	0	/		อยู่ระหว่างส่งมอบ
3.9	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องมือตรวจสอบหาตำแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต 1 ชุด	/				/		24 มีค. 65	25 มีค. 65	23 กค. 65	382,000	382,000	0	/		อยู่ระหว่างส่งมอบ
3.10	ครุภัณฑ์โรงงาน	ชุดทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลายโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิก 1 ชุด	/				/		24 มีค. 65	25 มีค. 65	23 กค. 65	380,000	380,000	0	/		อยู่ระหว่างส่งมอบ
3.11	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องตรวจสอบหาสนิมของเหล็กในคอนกรีต 1 ชุด	/				/		24 มีค. 65	25 มีค. 65	23 กค. 65	373,000	373,000	0	/		อยู่ระหว่างส่งมอบ
3.12	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องลิ้งระบบซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	/				/		28 เมย. 65	5 กค. 65	2 พย. 65	980,000	978,000	2,000	/		ระหว่างส่งมอบ
3.13	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องจักรระบบซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	/				/		28 เมย. 65	5 กค. 65	2 พย. 65	980,000	978,000	2,000	/		ระหว่างส่งมอบ
3.14	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 7 เครื่อง	/				/		24 มีค. 65	25 มีค. 65	23 กค. 65	70,000	70,000	0	/		อยู่ระหว่างส่งมอบ
3.15	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องตัดโลหะ 5 เครื่อง	/				/		24 มีค. 65	25 มีค. 65	23 กค. 65	60,000	60,000	0	/		อยู่ระหว่างส่งมอบ
3.16	ครุภัณฑ์โรงงาน	ชุดเครื่องมือพื้นฐานช่าง 5 ชุด	/				/		24 มีค. 65	25 มีค. 65	23 กค. 65	100,000	100,000	0	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.17	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องเจียรในขนาดมือถือ 5เครื่อง	/				/		24 มีค. 65	25 มีค. 65	23 กค. 65	40,000	31,500	8,500	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.18	2. สิ่งก่อสร้าง	ลานจอดรถคอนกรีต อาคาร 36	/				/		2 มีค. 65	5 พค. 65	2 กย. 65	597,800	480,000	117,800	/		อยู่ระหว่างส่งมอบ
4	คณะวิทยาการจัดการ													0			
	1.ค่าครุภัณฑ์													0			
4.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์ห้องเรียน Micro-Teaching สำหรับจัดการเรียนการสอน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) 1 ชุด	/	/			/		1 เมย. 65	10 พค. 65	7 สค. 65	640,000	630,000	10,000	/		ระหว่างส่งมอบ
4.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์ระบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม interactive อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) 1 ชุด	/	/			/		3 กพ. 65	3 กพ. 65	12 พค. 65	456,000	456,000	0	/		ส่งเบิกจ่าย
4.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์ชุดฝึกการถ่ายภาพสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) 1 ชุด	/	/			/		22 มีค. 65	22 มีค. 65	18 เมย. 65	95,000	95,000	0	/		ส่งเบิกจ่าย
4.4	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับจัดการเรียนการสอนปฏิบัติงานสำนักงานชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) 1 ชุด	/	/			/		19 พย. 64	19 พย. 64	17 กพ. 65	475,000	475,000	0	/		เบิกจ่ายแล้ว
4.5	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอน ชั้น 4 จำนวน 1 ห้อง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) 1 ชุด	/	/			/		4 เมย. 65	10 พค. 65	7 สค. 65	1,126,800	1,120,000	6,800	/		อยู่ระหว่างส่งมอบ
4.6	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์ระบบบันทึกการเรียนการสอน classroom capture อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) 1 ชุด	/	/			/		4 เมย. 65	10 พค. 65	7 สค. 65	1,025,700	1,009,000	16,700	/		อยู่ระหว่างส่งมอบ
4.7	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์ระบบโดยสาร (ลิฟท์) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) 1 ชุด	/	/			/		5 เมย. 65	14 พค. 65	14 กย. 65	1,872,500	1,107,450	765,050	/		อยู่ระหว่างส่งมอบ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงาน			แผนการจ่ายเงิน			ผลการปฏิบัติตามแผน		หมายเหตุ
	หน่วยงาน	รายการ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2566	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2565	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-biddin g/e-make t/สอบ ราคา	ประกาศวันที่	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ส่งมอบ ภายในวัน/ เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2565	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	ตามแผน (/)	ไม่เป็นตามแผน (/)	
5	สำนักงานอธิการบดี																
	1. ค่าครุภัณฑ์																
5.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 55 เครื่อง	/	/			/	18 ก.พ. 65	5 เม.ย. 65	3 ส.ค. 65	130,000	126,000	4,000	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 7 เครื่อง	/	/			/	18 ก.พ. 65	5 เม.ย. 65	3 ส.ค. 65	151,000	150,000	1,000	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 4 เครื่อง	/	/			/	18 ก.พ. 65	5 เม.ย. 65	3 ส.ค. 65	58,000	27,600	30,400	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 92 เครื่อง	/	/			/	18 ก.พ. 65	5 เม.ย. 65	3 ส.ค. 65	2,107,500	2,107,000	500	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง	/	/			/	17 พ.ย. 64	17 พ.ย. 64	26 พ.ย. 64	240,000	240,000	0	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.6	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว 8 จอ	/	/			/	17 พ.ย. 64	17 พ.ย. 64	26 พ.ย. 64	29,600	29,600	0	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.7	โฆษณาและเผยแพร่	กล้องถ่ายภาพ ระบบ DSLR ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล 1 ตัว	/	/			/	22 ธ.ค. 64	24 ธ.ค. 64	29 ธ.ค. 64	19,600	19,600	0	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร Manage Information System (ERP MIS) (ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน) 1 ระบบ	/	/			/	18 มี.ค. 65	24 พ.ค. 65	16 ก.ย. 66	13,061,400	10,500,000	2,561,400			อยู่ระหว่างส่งมอบ	
5.9	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องอบผ้า ขนาด 30 กก. 1 เครื่อง	/	/			/	17 ม.ค. 65	18 ม.ค. 65	17 ก.พ. 65	200,000	200,000	0			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.10	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องล้างจาน 1 เครื่อง	/	/			/	17 ม.ค. 65	18 ม.ค. 65	17 ก.พ. 65	50,000	50,000	0			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.11	ครุภัณฑ์การศึกษา	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับประถมศึกษา 18 ชุด	/	/			/	19 ม.ค. 65	18 ก.พ. 65	18 ก.พ. 65	22,800	22,800	0	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.12	ครุภัณฑ์การศึกษา	โต๊ะและเก้าอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา 18 ชุด	/	/			/	19 ม.ค. 65	18 ก.พ. 65	18 ก.พ. 65	22,800	22,800	0	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.13	2. สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 1 งาน	/	/			/	25 มี.ค. 65	11 พ.ค. 65	9 ส.ค. 65	1,300,200	1,169,900	130,300.00	/		ระหว่างส่งมอบ	
5.14	สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 งาน	/	/			/	7 เม.ย. 65			55,500,000			/		ส่งคณะกรรมการวินิจฉัย	
5.15	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	/	/			/	30 พ.ย. 64	11 ก.พ. 65	19 พ.ค. 65	20,000,000	18,500,000	1,500,000	/		ระหว่างก่อสร้าง	
6	คณะครุศาสตร์																
	1.ค่าครุภัณฑ์																
6.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 30 เครื่อง	/	/			/	18 ก.พ. 65	5 เม.ย. 65	3 ส.ค. 65	600,000	600,000	0	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง	/	/			/	18 ก.พ. 65	5 เม.ย. 65	3 ส.ค. 65	75,000	75,000	0	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน 30 เครื่อง	/	/			/	18 ก.พ. 65	5 เม.ย. 65	3 ส.ค. 65	900,000	900,000	0	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ชุดคอมพิวเตอร์ Softbox ขนาด 60 x 90 ซม. 5 ชุด	/	/			/	16 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	10 ม.ค. 65	43,000	43,000	0.00	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	CAPTURE CARD สำหรับ LIVE STREAM 1 เครื่อง	/	/			/	16 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	10 ม.ค. 65	6,500	6,500	0.00	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.6	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ไมโครโฟนบันทึกเสียงแบบ USB 5 ตัว	/	/			/	16 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	10 ม.ค. 65	39,500	39,500	0.00	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.7	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กล้องเว็บแคม ความละเอียด 4K 5 ตัว	/	/			/	16 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	10 ม.ค. 65	40,000	40,000	0.00	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.8	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กล้องเว็บแคม Video conference 1 ตัว	/	/			/	16 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	10 ม.ค. 65	43,000	43,000	0.00	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.9	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ประเภท DSLR 1 ตัว	/	/			/	16 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	10 ม.ค. 65	59,900	59,900	0.00	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.10	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เลนส์กล้องถ่ายภาพ 1 ตัว	/	/			/	16 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	10 ม.ค. 65	35,900	35,900	0.00	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.11	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ชุดกล้องวิดีโอความคมชัดสูง 4K 1 ตัว	/	/			/	16 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	10 ม.ค. 65	88,900	88,900	0.00	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.12	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV 2 เครื่อง	/	/			/	16 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	10 ม.ค. 65	60,000	60,000	0.00	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.13	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ขาตั้งทีวี LED 2 ขา แบบมีล้อเลื่อน 2 ตัว	/	/			/	16 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	10 ม.ค. 65	14,000	14,000	0.00	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.14	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องฉายภาพโปรเจกเตอร์แบบ Laser ความสว่าง 6,000 Ansi Lumens พร้อมสายสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง 1 ชุด	/	/			/	16 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	10 ม.ค. 65	300,000	300,000	0.00	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.15	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ชุดลำโพงอเนกประสงค์พร้อมไมโครโฟนประจำห้องเรียน 2 ชุด	/	/			/	16 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	10 ม.ค. 65	114,000	114,000	0.00	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.16	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด	/	/			/	16 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	10 ม.ค. 65	59,900	59,900	0.00	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.17	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องโทรทัศน์ LED Smart TV 40 นิ้ว 1 เครื่อง	/	/			/	16 ธ.ค. 64	16 ธ.ค. 64	10 ม.ค. 65	8,300	8,300	0.00	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงาน			แผนการจ่ายเงิน			ผลการปฏิบัติตามแผน		หมายเหตุ
	หน่วยงาน	รายการ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2566	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2565	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-biddin g/e-make t/สอบ ราคา	ประกาศวันที่	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ส่งมอบ ภายในวัน/ เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2565	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	ตามแผน (/)	ไม่เป็นตามแผน (/)	
6.18	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เครื่องโทรทัศน์ LED Smart TV 84 นิ้ว 2 เครื่อง	/	/	/	/	/	16 ธค. 64	16 ธค. 64	10 มค. 65	160,000	160,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.19	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	Sound mixer 2 ตัว	/	/	/	/	/	16 ธค. 64	16 ธค. 64	10 มค. 65	106,000	106,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.20	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	VDO switcher 1 เครื่อง	/	/	/	/	/	16 ธค. 64	16 ธค. 64	10 มค. 65	189,000	189,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.21	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ไฟสตูดิโอ 2 ชุด	/	/	/	/	/	16 ธค. 64	16 ธค. 64	10 มค. 65	61,000	61,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.22	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กล้อง DSLR 1 ตัว	/	/	/	/	/	16 ธค. 64	16 ธค. 64	10 มค. 65	24,000	24,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.23	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กล้อง VDO 4K 1 ตัว	/	/	/	/	/	16 ธค. 64	16 ธค. 64	10 มค. 65	88,700	88,700	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
7 สำนักวิทยบริการ																	
1. ค่าครุภัณฑ์																	
7.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบสาย (Layer2 Switch Data and POE) 10 ตัว	/	/	/	/	/	23 มีค. 65	19 พค. 65	17 สค. 65	250,000	248,800	1,200.00	/	/	ระหว่างส่งมอบ	
7.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักแบบสาย (Layer3 core Switch MultiGigabits) 1 ตัว	/	/	/	/	/	23 มีค. 65	19 พค. 65	17 สค. 65	660,000	657,100	2,900.00	/	/	ระหว่างส่งมอบ	
8 สถาบันวิจัย																	
1. ค่าครุภัณฑ์																	
8.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	/	/	/	/	/	14 มค. 65	14 มค. 65	03 กพ. 65	34,000	34,000.00	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
9 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร																	
1. ค่าครุภัณฑ์																	
1	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องอัดกระป๋อง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	17 กพ. 65	17 กพ. 65	18 พค. 65	30,000	30,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
2	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสับผสมอาหาร ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	8 มีค. 65	8 มีค. 65	7 พค. 65	250,000	250,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
3	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องบดเนื้อละเอียด ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	17 กพ. 65	17 กพ. 65	18 พค. 65	65,000	65,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
4	ครุภัณฑ์การเกษตร	ชุดให้น้ำในโรงเรือนเพาะเห็ดอัญชัญ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	17 กพ. 65	17 กพ. 65	5 กค. 65	60,000	59,920	80.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5	ครุภัณฑ์การเกษตร	ตู้แช่ก่อนเชื้อเห็ด ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	13 มค.65	13 มค.65	13 มย. 65	55,000	55,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งขนาดเล็ก ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	17 มค.65	17 มค.65	17 มย. 65	85,000	85,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
7	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสับย่อยอนุภาค ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	17 มค.65	17 มค.65	17 มย. 65	208,000	208,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
8	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	17 มค.65	17 มค.65	17 มย. 65	110,000	110,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
9	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องวัดแรงควัดลูซิโนไบพิซ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	17 มค.65	17 มค.65	17 มย. 65	380,000	380,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
10	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	ตู้แช่เยือก ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	14 ธค. 64	14 ธค. 64	14 มีค. 65	200,000	200,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
11	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องนับจำนวนจุลินทรีย์แบบอัตโนมัติ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	13 มค.65	13 มค.65	13 มย. 65	89,000	89,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
12	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องขยายรายละเอียด ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	14 ธค. 64	14 ธค. 64	14 มีค. 65	45,000	45,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงาน			แผนการจ่ายเงิน			ผลการปฏิบัติตามแผน		หมายเหตุ
	หน่วยงาน	รายการ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไปในปี 2566	งานเสร็จภายในปี 2565	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีคัดเลือก	ประกวดราคา/e-bidding/e-make t/สอบราคา	ประกาศวันที่	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	ส่งมอบภายในวัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2565	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณคงเหลือ	ตามแผน (/)	ไม่เป็นตามแผน (/)	
13	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Water bath ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	14 ธค. 64	14 ธค. 64	14 มีค. 65	40,000	40,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
14	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Hotplate ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	14 ธค. 64	14 ธค. 64	14 มีค. 65	35,000	35,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
15	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Freezer (-280 C) ขนาด 100 ลิตร ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	13 มค.65	13 มค.65	13 เมย. 65	400,000	400,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
16	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	ชุดชุดจ่ายสารละลาย (ชุด) ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	13 มค.65	13 มค.65	13 เมย. 65	65,000	65,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
17	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Insect olfatometer ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	13 มค.65	13 มค.65	13 เมย. 65	25,000	25,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
18	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องวัดสี Color Meter (แบบพกพา) ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	14 ธค. 64	14 ธค. 64	13 เมย. 65	150,000	148,195	1805.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
19	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องวัดค่าความเป็นกรดต่างของเนื้อเยื่อแบบพกพา ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	28 มค. 65	28 มค. 65	28 พค. 65	40,000	40,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
20	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่อง Terture analysis การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสอาหาร ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	2 มีค. 65	12 เมย. 65	11 กค. 65	1,000,000	959,790	40,210.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
21	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	มีดและอุปกรณ์ในการชำแหละเนื้อ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	17 กพ. 65	17 กพ. 65	18 พค. 65	55,000	55,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
22	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Hotplate stirrer ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	9 กพ. 65	9 กพ. 65	10 พค. 65	30,000	30,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
23	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Vortex mixer ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	14 กพ. 65	14 กพ. 65	1 กค. 65	9,000	9,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
24	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Automatic coloney counter ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	10 มค. 65	10 มค. 65	26 พค. 65	60,000	60,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
25	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องกวนสารละลาย (Magnetic Stirrer) ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	14 กพ. 65	14 กพ. 65	1 กค. 65	7,000	7,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
26	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	CO2 incubator iCOrmed สามารถควบคุม CO2 ได้ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	28 มค. 65	28 มค. 65	28 พค. 65	300,000	300,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
27	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Rotary Evaporator ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	28 มค. 65	28 มค. 65	28 พค. 65	130,000	130,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
28	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	Centrifuge -20 -40 องศา ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	28 มค. 65	28 มค. 65	28 พค. 65	200,000	200,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
29	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	ตู้ผสมร้อน ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	10 กพ. 65	10 กพ. 65	10 พค. 65	89,000	89,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
30	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องดองกับดักยุงดินแบบไม่รบกวนโครงสร้างของดิน ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	17 มค.65	17 มค.65	17 เมย. 65	140,000	140,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
31	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องบรรจุแคปซูลแบบกึ่งอัตโนมัติ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	17 มค.65	17 มค.65	17 เมย. 65	500,000	498,000	2000.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
32	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	12 เมย. 65	2 มิย. 65	31 สค. 65	850,000	550,000	300,000.00	/	/	ระหว่างส่งมอบ	
33	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	หม้อนึ่งอัดความดัน ขนาดบรรจุ 120 ลิตร ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	13 มค.65	13 มค.65	13 เมย. 65	30,000	30,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
34	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องอัดก้อนเห็ด ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	13 มค.65	13 มค.65	13 เมย. 65	20,000	20,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
35	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องผสมวัสดุเพาะเห็ด ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	13 มค.65	13 มค.65	13 เมย. 65	45,000	45,000	0.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
36	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	20 ธค. 64	20 ธค. 64	17 มีค. 65	17,600	16,000	1600.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
37	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าในสารละลายแบบพกพา ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	20 ธค. 64	20 ธค. 64	17 มีค. 65	50,000	45,000	5000.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
38	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	20 ธค. 64	20 ธค. 64	17 มีค. 65	65,000	60,000	5000.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
39	วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เครื่องวัดความเข้มแสง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	20 ธค. 64	20 ธค. 64	17 มีค. 65	20,000	18,000	2000.00	/	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
40	2. สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารโรงเรือนปลูกพืชแนวตั้ง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	/	/	/	/	/	5 เมย. 65	5 เมย. 65	3 กค. 65	496,500	496,500	0.00	/	/	ระหว่างส่งเบิกจ่าย	
รวมทั้งสิ้น											133,551,000	71,120,603	6,930,397				