

ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงานและการส่งมอบ			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ่ายเงิน			ผลการส่งเบิก	ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ	
	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2566 - 2568	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-biddin g/e-make t/สอบ ราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง วัน/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญา วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	ส่งเบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี	ตามแผน (/)		ไม่เป็นไปตามแผน (/)
1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
1.1	1.ค่าครุภัณฑ์	กระดานอัจฉริยะ พร้อมขาตั้งพื้นแบบล้อเลื่อน	3	เครื่อง	/	/	/	/	/					1,350,000					✓	แก้ไข Tor
1.2		ชุดกล้อง DSLR	2	ชุด	/	/	/	/	/					514,400					✓	ระหว่างประกาศ
1.3		กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา	10	เครื่อง	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	300,000	295,000	5,000			✓		ระหว่างเบิกจ่าย
1.4		เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมเวียน	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	47,000	46,500	500				✓	ระหว่างส่งมอบ
1.5		ตู้แช่แข็ง ผ่าทึบ	2	เครื่อง	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	40,000	39,600	400			✓		ระหว่างเบิกจ่าย
1.6		กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนส์ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่าย	1	เครื่อง	/	/	/	/	/					4,200,000					✓	ประกาศ tor
1.7		ตู้อบหมว้อน	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	40,000	39,500	500			✓		ระหว่างเบิกจ่าย
1.8		เครื่องวัด พีเอช มีเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ	2	เครื่อง	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	50,000	49,200	800				✓	ระหว่างส่งมอบ
1.9		ตู้อบแห้งผลไม้ 16 ถาด	2	ชุด	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	50,000	48,600	1,400				✓	ระหว่างส่งมอบ
1.10		เตาเผาอุณหภูมิสูง	1	ชุด	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	350,000	348,020	1,980				✓	ระหว่างส่งมอบ
1.11		เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer)	1	ชุด	/	/	/	/	/					720,000					✓	ระหว่างประกาศ
1.12		เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่ออัตโนมัติ (Automatic microtome)	1	เครื่อง	/	/	/	/	/					900,000					✓	แก้ไข Tor
1.13		ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow)	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	500,000	493,000	7,000			✓		ส่งเบิกจ่าย
1.14		อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	55,000	55,000	0				✓	ระหว่างส่งมอบ
1.15		เครื่องตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	40,000	40,000	0				✓	ระหว่างส่งมอบ
1.16		เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไขมัน	1	ชุด	/	/	/	/	/					1,200,000					✓	ระหว่างประกาศ
1.17		เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเส้นใย	1	ชุด	/	/	/	/	/					1,200,000					✓	ระหว่างประกาศ
1.18		เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสง	1	ชุด	/	/	/	/	/					540,000					✓	ระหว่างประกาศ
1.19		เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ชนิดหัววัดคู่	1	ชุด	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	170,000	170,000	0				✓	ระหว่างส่งมอบ
1.20		เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง	2	ชุด	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	150,000	147,000	3,000				✓	ระหว่างส่งมอบ
1.21		เครื่องวัดค่าความเป็นกรดต่างแบบตั้งโต๊ะ	2	เครื่อง	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	40,000	40,000	0			✓		ระหว่างเบิกจ่าย
1.22		เครื่องวัดความหวาน	10	เครื่อง	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	150,000	150,000	0			✓		ระหว่างเบิกจ่าย
1.23		เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำ (Autoclave)	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	200,000	200,000	0				✓	ระหว่างส่งมอบ
1.24		กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereomicroscope)	10	เครื่อง	/	/	/	/	/					1,250,000					✓	ระหว่างประกาศ
1.25		เครื่องทำน้ำกลั่นบริสุทธิ์	1	ชุด	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	350,000	348,200	1,800				✓	ระหว่างส่งมอบ
1.26		กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพ	1	ตัว	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	155,000	155,000	0			✓		ระหว่างเบิกจ่าย
1.27		กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา	15	ตัว	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	450,000	450,000	0				✓	ยังไม่เกิน Po
1.28		กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพ	1	ตัว	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	195,000	195,000				✓		ระหว่างส่งมอบ
1.29		เครื่อง Reflotron plus	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	150,000	150,000	0				✓	ระหว่างส่งมอบ
1.3		ผิวหนังจำลองแบบมีชั้นต่าง ๆ สำหรับฝึกการเย็บแผลพร้อมอุปกรณ์เย็บแผล	10	ชุด	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	50,000	50,000	0				✓	ระหว่างส่งมอบ
1.31		หุ่นแขนฝึกการฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	2	ชุด	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	190,000	190,000	0				✓	ระหว่างส่งมอบ
1.32		ชุดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	400,000	399,500	500				✓	ระหว่างส่งมอบ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงาน/และการส่งมอบ			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ่ายเงิน			ผลการส่งเบิก	ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2566 - 2568	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-bidding/ e-make t/สอบ ราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง วัน/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญา วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้ไม่ว่าเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	ส่งเบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี	ตามแผน (/)	ไม่เป็นตามแผน (/)	
2	คณะมนุษยศาสตร์ฯ																			
2.1	1.คำครุภัณฑ์	ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/	/	26 ต.ค. 65	10 พ.ย. 65	9 ม.ค. 66	137,000	137,000	0		✓		ส่งเบิกจ่าย	
2.2		ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนทาง รัฐประศาสนศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/	/				202,600					✓	นัดทำสัญญา	
2.3		ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน และอุปกรณ์สำนักงาน สาขาการ พัฒนาสังคม	1	ชุด	/	/	/	/	/	21 ต.ค. 65	10 พ.ย. 65	9 ม.ค. 66	264,400	264,400	0		✓		ส่งเบิกจ่าย	
2.4		ชุดปฏิบัติการงานด้านการเรียนการสอน และอุปกรณ์สำนักงานหลักสูตร รัฐศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/	/	18 ต.ค. 65	27 ต.ค. 65	26 ธ.ค. 65	223,900	223,900	0			✓	ส่งเบิกจ่าย	
2.5		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ	1	ชุด	/	/	/	/	/				578,200					✓	ยกเลิก ดำเนินการครั้งที่ 2	
2.6		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการรังสรรค์และสาขาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/	/	3 พ.ย. 65	16 พ.ย. 65	15 ม.ค. 66	317,400	317,400	0		✓		ระหว่างส่งมอบ	
2.7		ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนสังคมศึกษา	1	ชุด	/	/	/	/	/	15 พ.ย. 65	24 พ.ย. 65	23 ม.ค. 66	390,000	390,000	0		✓		ระหว่างส่งมอบ	
2.8		ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	1	ชุด	/	/	/	/	/	23 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	4 ก.พ. 66	466,800	466,800				✓	ระหว่างส่งมอบ	
2.9		ชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอ สำหรับงานสตูดิโออาชีพ สาขาดนตรีศึกษา	1	ชุด	/	/	/	/	/				2,480,000					✓	รายงานขอซื้อ	
2.10		ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/	/				4,914,100					✓	รายงานขอซื้อ	
2.11		ชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอ สำหรับงานสตูดิโอเบื้องต้น สาขาดนตรีศึกษา	1	ชุด	/	/	/	/	/				2,085,000					✓	รายงานขอซื้อ	
2.12		ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	1	ชุด	/	/	/	/	/				1,050,000					✓	พิจารณาผล	
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม																			
3.1	1.คำครุภัณฑ์	ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทักษะใหม่ (Re-skill) และ กระบวนการในการพัฒนาทักษะ (Upskill) สำหรับแรงงานด้านวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0	1	ชุด	/	/	/	/	/				1,985,000					✓	รายชื่อประกาศ	
3.2		ชุดปฏิบัติการแพลตฟอร์มกลางสำหรับออกแบบการเชื่อมโยงเทคโนโลยีด้าน ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้เชิงลึก	1	ชุด	/	/	/	/	/				967,900					✓	รายชื่อประกาศ	
3.3		ชุดพัฒนาทักษะสำหรับเกษตรกรยุคดิจิทัลโดยการทำการเกษตรในโรงเรียน รูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี (Smart Farm) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	1	ชุด	/	/	/	/	/				995,200					✓	รายชื่อประกาศ	
3.4		ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประกอบและวางรังตู้ควบคุมไฟฟ้าใน ภาคอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน	1	ชุด	/	/	/	/	/				1,992,000					✓	รายชื่อประกาศ	
3.5		ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ยุคดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลขั้นสูง	1	ชุด	/	/	/	/	/				990,400					✓	รายชื่อประกาศ	
3.6		เครื่องกลึงขนาดยืนศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	/	/	/	/	/				300,900					✓	รายงานผล พิจารณา	
3.7		เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรท	1	เครื่อง	/	/	/	/	/				450,000					✓	รายงานผล พิจารณา	
3.8		เครื่องเจียรไนราบพร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	/	/	/	/	/				120,000					✓	รายงานผล พิจารณา	
3.9		เครื่องเจียรนียดังพื้น	2	เครื่อง	/	/	/	/	/				46,000					✓	รายงานผล พิจารณา	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคักมูลภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงาน/และการส่งมอบ			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ่ายเงิน			ผลการส่งเบิก	ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ	
	หน่วยงาน		จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไปในปี 2566 - 2568	งานเสร็จภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีคัดเลือก	ประกวดราคา/e-bidding/lot/ราคา	จัดซื้อ/จัดจ้างวัน/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญาวัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบวัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณคงเหลือ	ส่งเบิกจ่ายวัน/เดือน/ปี		ตามแผน (/)
3.10		เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ ขนาด 16 มม. ขับด้วยสายพาน	1	เครื่อง	/	/	/	/					26,600					✓	รายงานผลพิจารณา
3.11		เครื่องเชื่อมเลเซอร์	1	เครื่อง	/	/	/	/					330,000					✓	รายงานผลพิจารณา
3.12		เครื่องเชื่อม MIG-MAG (270AMP/220V) พร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	/	/	/	/					55,000					✓	รายงานผลพิจารณา
3.13		เครื่องเชื่อมแบบ TIG AC/DC	1	เครื่อง	/	/	/	/					40,200					✓	รายงานผลพิจารณา
3.14		เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน	1	เครื่อง	/	/	/	/					45,000					✓	รายงานผลพิจารณา
3.15		ชุดเชื่อมและตัดแก๊สด้วยแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีน	1	ชุด	/	/	/	/					15,000					✓	รายงานผลพิจารณา
3.16		เครื่องมือวัดโลหะไฟฟ้า	1	เครื่อง	/	/	/	/					65,000					✓	รายงานผลพิจารณา
3.17		เครื่องปั๊มไฮดรอลิก ขนาด 2500 มม.	1	เครื่อง	/	/	/	/					550,000					✓	เผยแพร่แผน
3.18		ชุดเครื่องมือช่างพื้นฐาน	2	ชุด	/	/	/	/					60,000					✓	รายงานผลพิจารณา
3.19		ชุดฝึกพื้นฐานงานวิศวกรรม	1	ชุด	/	/	/	/					52,000					✓	รายงานผลพิจารณา
3.2		เครื่องทดสอบวัสดุทนการประสงค์ ขนาด 1000 KN	1	เครื่อง	/	/	/	/					1,800,000					✓	รายงานขอซื้อ
3.21		ชุดทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test)	1	ชุด	/	/	/	/		23 พ.ย. 65			350,000					✓	รายงานผลพิจารณา
3.22		เครื่องวัดความหนาแน่นของดินภาคสนาม	1	ชุด	/	/	/	/		23 พ.ย. 65			480,000					✓	รายงานผลพิจารณา
3.23		ชุดฝึกการเขียนระบบซีเอ็นซีแบบ 3 แกนสัมพัทธ์	1	เครื่อง	/	/	/	/					1,980,000					✓	รายงานขอซื้อ
3.24		เครื่องกลึงซีเอ็นซีพร้อมโปรแกรม CAD/CAM และโปรแกรมจำลองการทำงานเครื่องจักรซีเอ็นซีแบบ 3 มิติ	1	เครื่อง	/	/	/	/					1,900,000					✓	รายงานขอซื้อ
3.25		ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งอัตโนมัติแบบโรคนขับในงานอุตสาหกรรม	1	เครื่อง	/	/	/	/					1,450,000					✓	รายงานขอซื้อ
3.26		ชุดปฏิบัติการสถานีจำลองการทำงานระบบการผลิตอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม	1	เครื่อง	/	/	/	/					1,820,000					✓	รายงานขอซื้อ
3.27		ชุดปฏิบัติการพัฒนาสื่อแสดงผลแบบสามมิติด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง	1	เครื่อง	/	/	/	/					1,450,000					✓	รายงานขอซื้อ
3.28		เครื่องกลึงขั้นสูง	1	เครื่อง	/	/	/	/					450,000					✓	รายงานผลพิจารณา
3.29		เครื่องกัดแนวตั้ง	1	เครื่อง	/	/	/	/					650,000					✓	ประกาศเผยแพร่
3.3		เครื่องกัดแนวนอน	1	เครื่อง	/	/	/	/					750,000					✓	ประกาศเผยแพร่
3.31		เครื่องเจาะรัศมี	1	เครื่อง	/	/	/	/					550,000					✓	รายงานขอซื้อ
3.32		เครื่องลับคมดอกสว่าน	1	เครื่อง	/	/	/	/					250,000					✓	รายงานผลพิจารณา
3.33		เครื่องเลื่อยสายพานงานไม้	1	เครื่อง	/	/	/	/					450,000					✓	พิจารณาผล
3.34		เครื่องทอวงกลึง CNC งานไม้	1	เครื่อง	/	/	/	/					550,000					✓	รายงานขอซื้อ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดหมู่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงานและการส่งมอบ			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ่ายเงิน			ผลการส่งเบิก	ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2566 - 2568	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-bidding/ e-make t/สอบ ราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง วัน/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญา วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	ส่งเบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี	ตามแผน (/)	ไม่เป็นตามแผน (/)	
3.35		ปั๊มลมขนาดใหญ่	1	เครื่อง	/	/	/	/					120,000					✓	รายการ พิจารณา	
3.36		เครื่องเชื่อม Tig พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	/	/	/	/					85,000					✓	รายการ พิจารณา	
3.37		ตู้เชื่อมกระแสตรงแบบหม้อแปลง	1	เครื่อง	/	/	/	/					55,000					✓	รายการ พิจารณา	
3.38		ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ	1	ชุด	/	/	/	/					900,000					✓	ขอเปลี่ยน รายละเอียด	
3.39		ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรง	1	ชุด	/	/	/	/					900,000					✓	เผยแพร่แผน	
3.40		เครื่อง CNC ในงานไม้อุตสาหกรรม	1	เครื่อง	/	/	/	/					550,000					✓	รายงานขอซื้อ	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงาน/ผลการส่งมอบ			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ่ายเงิน			ผลการส่งเบิก	ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื้อที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไปในปี 2566 - 2568	งานเสร็จภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีคัดเลือก	ประกวดราคา/e-bidding/e-make t/สอบราคา	จัดซื้อ/จัดจ้างวัน/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญาวัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบวัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณคงเหลือ	ส่งเบิกจ่ายวัน/เดือน/ปี	ตามแผน (/)	ไม่เป็นตามแผน (/)	
4	คณะวิทยาการจัดการ																			
4.1	1.ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ระบบควบคุมการเข้าออก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/	/	/					500,000					✓	รายงานขอซื้อ
4.2		ครุภัณฑ์ระบบบันทึกภาพ กล้องวงจรปิด ผ่านระบบไอพี (IP Camera Video surveillance System) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/	/	/					480,000					✓	ขอเปลี่ยนรายละเอียด
4.3		ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับระบบสื่อสารสัมพันธทางจอภาพดิจิทัล อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/	/	/					720,000					✓	ขออนุมัติคำสั่งกำหนดรายละเอียดใหม่
4.4		ครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับระบบกระจายเสียงภายในอาคาร ห้องเรียน และ โถงอาคาร อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/	/	/					485,000					✓	รายงานขอซื้อ
4.5		ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติงานสำหรับการเรียนการสอนการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/	/	/	14 ธค. 65	14 ธค. 65	28 เม.ย 65		487,000	487,000	0			✓	ระหว่างส่งมอบ
4.6		ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติงานสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์และงานประชาสัมพันธ์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/	/	/					1,250,000					✓	พิจารณารายละเอียดใหม่
4.7		ครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับบันทึกภาพและถ่ายทอดสดสัญญาณวีดิทัศน์	1	ชุด	/	/	/	/	/					520,000					✓	รายงานขอซื้อ
5	สำนักงานอำนวยการ																			
5.1	1.ครุภัณฑ์	ชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสมัยใหม่	1	ชุด	/	/	/	/	/	8 พย. 65	9 พย. 65	14 พย. 65		161,500	161,500				✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
5.2		เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA 4,000 ANSI	9	เครื่อง	/	/	/	/	/	7 พย. 65	9 พย. 65	9 ธค. 65		269,100	269,100	0			✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
5.3	2.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคารอนุบาลประสงค์	1	งาน	/	/	/	/	/	6 ตค. 65	28 ธค. 65	16 มค. 68		33,300,000	33,300,000	0			✓	ระหว่างส่งมอบ
5.4		ซ่อมแซมอาคารการศึกษาอนุบาลประสงค์ 8 ชั้น	1	งาน	/	/	/	/	/					6,696,000					✓	ปรับแบบ
5.5		ปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	งาน	/	/	/	/	/					5,028,800					✓	นัดทำสัญญา
5.6		โครงการ ปรับปรุงอาคาร 36 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1	งาน	/	/	/	/	/					3,452,100					✓	ร่างประกาศา
6	คณะครุศาสตร์																			
	1.ครุภัณฑ์																			
6.1		เครื่องวัดความสามารถในการกระโดดสูง (Yardstick)	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	6 ตค. 65	22 พย. 65	15 ธค. 65		185,000	185,000	0			✓	ระหว่างส่งมอบ
6.2		เครื่องวัดแรงบีบมือ แบบดิจิทัล	2	เครื่อง	/	/	/	/	/	6 ตค. 65	22 พย. 65	15 ธค. 65		60,000	60,000	0			✓	ระหว่างส่งมอบ
6.3		Complete Female Muscular	2	ชุด	/	/	/	/	/	6 ตค. 65	22 พย. 65	20 กพ. 66		370,000	370,000	0			✓	ระหว่างส่งมอบ
6.4		หุ่นจำลองกล้ามเนื้อเพศชายเต็มตัว แยกชิ้นส่วนได้	1	ชุด	/	/	/	/	/	6 ตค. 65	22 พย. 65	20 กพ. 66		500,000	500,000	0			✓	ระหว่างส่งมอบ
6.5		หุ่นจำลองโครงกระดูกเพศหญิง	1	ชุด	/	/	/	/	/	6 ตค. 65	22 พย. 65	20 กพ. 66		30,000	30,000	0			✓	ระหว่างส่งมอบ
6.6		หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบแยกชิ้นส่วน	2	ชุด	/	/	/	/	/	6 ตค. 65	22 พย. 65	20 กพ. 66		52,000	52,000	0			✓	ระหว่างส่งมอบ
6.7		ระบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สายระบบทีม	1	ชุด	/	/	/	/	/					999,000					✓	จัดทำเอกสารซื้อจ้างระเบียบ ข้อ 43
6.8		ชุดจับเวลาการเคลื่อนที่ของนักกีฬา	1	ชุด	/	/	/	/	/					999,000					✓	จัดทำเอกสารซื้อจ้างระเบียบ ข้อ 43
6.9		จักรยานทดสอบและวิเคราะห์สมรรถภาพระบบพลังงานแอนแอโรบิค พร้อมระบบวิเคราะห์ผล	5	ชุด	/	/	/	/	/					3,450,000					✓	จัดทำเอกสารซื้อจ้างระเบียบ ข้อ 43
6.10		เครื่องวัดแรงเหยียดขาแบบดิจิทัล	2	เครื่อง	/	/	/	/	/	6 ตค. 65	22 พย. 65	15 ธค. 65		100,000	100,000	0			✓	ระหว่างส่งมอบ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงานและการส่งมอบ			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ่ายเงิน			ผลการส่งเบิก	ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2566 - 2568	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-bidding/ e-make t/สอบ ราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง วัน/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญา วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้ไม่ว่าเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	ส่งเบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี	ตามแผน (/)	ไม่เป็นตามแผน (/)	
6.11		ชุดครุภัณฑ์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาหลักสูตร ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	1	ชุด	/	/	/	/	/				669,300					✓	จัดทำเอกสารซื้อ จ้างระเบียบ ข้อ 43	
6.12		ชุดครุภัณฑ์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาหลักสูตร ค.บ.สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/	/	6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	84,500	84,500	0		✓		ระหว่างเบิก-จ่าย	
6.13		ชุดครุภัณฑ์พัฒนาบริบทพื้นที่ระดมความคิดสำหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา	1	ชุด	/	/	/	/	/	6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	48,800	48,800	0		✓		ระหว่างส่งมอบ	
6.14		ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและไอทีอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาพื้นที่ Co-working Space คณะครุศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/	/				1,343,200					✓	จัดทำเอกสารซื้อ จ้างระเบียบ ข้อ 43	
6.15		ชุดครุภัณฑ์ Smart Office และการพัฒนาพื้นที่ Co-working Space คณะครุศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/	/				1,559,500					✓	จัดทำเอกสารซื้อ จ้างระเบียบ ข้อ 43	
7	คณะเกษตรและอุตสาหกรรม																			
	1. คำครุภัณฑ์																			
7.1		ชุดครุภัณฑ์ฟาร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/	/				655,000					✓	ขอแก้ไข รายละเอียด	
7.2		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1	ชุด	/	/	/	/	/				440,000					✓	รายงานขอซื้อ	
7.3		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์	1	ชุด	/	/	/	/	/				235,000					✓	รายงานขอซื้อ	
7.4		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการห้องอารักขาพืช	1	ชุด	/	/	/	/	/				1,848,800					✓	ขอแก้ไข รายละเอียด	
7.5		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านพืชศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/	/				140,000					✓	รายงานขอซื้อ	
8	สำนักศิลปะวัฒนธรรม																			
	1. คำครุภัณฑ์																			
8.1		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ไม่น้อยกว่า 5000 ANSI Lumens	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	7 ธ.ค. 65	7 ธ.ค. 65	22 ธ.ค. 65	49,900					✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
รวมงบประมาณ													122,850,500		22,880					