

## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม (ประจำปีงบประมาณ 2566)

## สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติงานสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์ฯ	1,250,000.00	1,250,000.00	e-bidding	บ.แอร์โร โอที ซิสเต็มส์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,074,000 บาท)	บ.แอร์โร โอที ซิสเต็มส์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 1,074,000 บาท)	รายละเอียดการยื่นข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	ข.32/2566 (ลงวันที่ 11-พ.ค.-2566)
2	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ	578,200.00	578,200.00	e-bidding	ร้านศรีนิตย์ (ราคาที่เสนอ 578,200 บาท)	ร้านศรีนิตย์ (ราคาที่เสนอ 578,200 บาท)	รายละเอียดการยื่นข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคารายเดียว	ข.33/2566 (ลงวันที่ 16-พ.ค.-2566)
3	ครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับบันทึกภาพฯ	520,000.00	520,000.00	e-bidding	บ.แอร์โร โอที ซิสเต็มส์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 518,000 บาท)	บ.แอร์โร โอที ซิสเต็มส์ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 518,000 บาท	รายละเอียดการยื่นข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	ข.34/2566 (ลงวันที่ 23-พ.ค.-2566)
4	ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มไฮดรอลิก ขนาด 2500 มม.	550,000.00	550,000.00	e-bidding	บริษัท เอฟ.ที.เอ. กรุ๊ป จำกัด (ราคาที่เสนอ 548,000 บาท)	บริษัท เอฟ.ที.เอ. กรุ๊ป จำกัด (ราคาที่เสนอ 548,000 บาท)	รายละเอียดการยื่นข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	ข.35/2566 (ลงวันที่ 24-พ.ค.-2566)
5	ซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ	35,776.00	35,776.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ปาณิสราโก้ปรีปรีน (ราคาที่เสนอ 35,776 บาท)	ร้าน ปาณิสราโก้ปรีปรีน (ราคาที่เสนอ 35,776 บาท)	รายละเอียดการยื่นข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด	ใบสั่งซื้อ ข.25/2566 (ลงวันที่ 2-พ.ค.-2566)
6	ซื้อของที่ระลึก (ผ้าไหม) จำนวน 8 ผืน	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เดอร์คอนเน็ค (ราคาที่เสนอ 2,200 บาท)	ร้าน เดอร์คอนเน็ค (ราคาที่เสนอ 2,200 บาท)	รายละเอียดการยื่นข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วน เปรียบจากกลางราคากับผู้ประกอบการโดยตรง	ใบสั่งซื้อ ข.26/2566 (ลงวันที่ 2-พ.ค.-2566)
7	จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร	17,762.00	17,762.00	เฉพาะเจาะจง	บ. แอดวานซ์ เอลลิเวเตอร์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 17,762 บาท)	บ. แอดวานซ์ เอลลิเวเตอร์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 17,762 บาท)	รายละเอียดการยื่นข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วน เปรียบจากกลางราคากับผู้ประกอบการโดยตรง	ใบสั่งจ้าง จ.36/2566 (ลงวันที่ 3-พ.ค.-2566)
8	จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร อาคาร 36	20,865.00	20,865.00	เฉพาะเจาะจง	บ. แอดวานซ์ เอลลิเวเตอร์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 20,865 บาท)	บ. แอดวานซ์ เอลลิเวเตอร์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 20,865 บาท)	รายละเอียดการยื่นข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วน เปรียบจากกลางราคากับผู้ประกอบการโดยตรง	ใบสั่งจ้าง จ.37/2566 (ลงวันที่ 12-พ.ค.-2566)
9	จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงถังดับเพลิงและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	95,000.00	95,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พอส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ราคาที่เสนอ 95,000 บาท)	ร้าน พอส เอ็นเตอร์ไพรส์ (ราคาที่เสนอ 95,000 บาท)	รายละเอียดการยื่นข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วน เปรียบจากกลางราคากับผู้ประกอบการโดยตรง	ใบสั่งจ้าง จ.38/2566 (ลงวันที่ 12-พ.ค.-2566)
10	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมข้างเผือก อาคาร 41	26,750.00	26,750.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์เทรดดิ้ง (ราคาที่เสนอ 95,000 บาท)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์เทรดดิ้ง (ราคาที่เสนอ 95,000 บาท)	รายละเอียดการยื่นข้อเสนอถูกต้อง ครบถ้วน เปรียบจากกลางราคากับผู้ประกอบการโดยตรง	ใบสั่งจ้าง จ.39/2566 (ลงวันที่ 29-พ.ค.-2566)

ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ทดสอบ และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (ก)		วิธีการ (ข)				ผลการดำเนินงานและการส่งมอบ			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ่ายเงิน			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
					จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไปในปี 2566 - 2568	งานเสร็จภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีคัดเลือก	ประกวดราคา/e-bidding/e-make et/สอบราคา	จัดซื้อ/จัดจ้างวัน/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญาวัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบวัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณคงเหลือ	
1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ																	
1.1	1.1 ศึกษาค้นคว้า	กระดานอัจฉริยะ พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน	3	เครื่อง	/	/		/	23 ก.พ. 66	23 ก.พ. 66	23 มี.ย. 66	1,350,000	1,338,017	11,983		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.2		ชุดกล้อง DSLR	2	ชุด	/	/		/	3 ม.ค. 66	23 ม.ค. 66	23 พ.ค. 66	514,400	514,000	400		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.3		กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ต.	10	เครื่อง	/	/		/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	300,000	295,000	5,000	✓			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.4		เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน	1	เครื่อง	/	/		/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	47,000	46,500	500		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.5		ตู้แช่แข็ง ฝาพับ	2	เครื่อง	/	/		/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	40,000	39,600	400	✓			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.6		กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออโรเรสเซนส์ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่าย	1	เครื่อง	/	/		/	31 ม.ค. 66	31 ม.ค. 66	30 มี.ย. 66	4,200,000	4,194,400	5,600		✓		ส่งมอบแล้วระหว่างตั้งเบิก	
1.7		ตู้อบสมร็อน	1	เครื่อง	/	/		/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	40,000	39,500	500	✓			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.8		เครื่องวัด พีเอช มิเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ	2	เครื่อง	/	/		/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	50,000	49,200	800		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.9		ตู้อบแห้งผลไม้ 16 ถาด	2	ชุด	/	/		/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	50,000	48,600	1,400		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.10		เตาเผาอุณหภูมิสูง	1	ชุด	/	/		/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	350,000	348,020	1,980		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.11		เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer)	1	ชุด	/	/		/				720,000	718,000	2,000		✓		ประกาศผู้ชนะแล้วส่งเรื่อง อนุมัติการเบิกจ่าย	
1.12		เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ (Automatic microtome)	1	เครื่อง	/	/		/	30 ม.ค. 66	20 ก.พ. 66	20 มี.ย. 66	900,000	885,960	14,040		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.13		ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow)	1	เครื่อง	/	/		/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	500,000	493,000	7,000	✓			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.14		อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)	1	เครื่อง	/	/		/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	55,000	55,000	0		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.15		เครื่องตรวจวัดคาร์บอนออกไซด์	1	เครื่อง	/	/		/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	40,000	40,000	0		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.16		เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไขมัน	1	ชุด	/	/		/	13 ม.ค. 66	3 ก.พ. 66	3 มี.ย. 66	1,200,000	1,187,700	12,300		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.17		เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเส้นใย	1	ชุด	/	/		/	13 ม.ค. 66	6 ก.พ. 66	6 มี.ย. 66	1,200,000	1,199,470	530		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.18		เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสง	1	ชุด	/	/		/	13 ม.ค. 66	31 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66	540,000	538,000	2,000		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.19		เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ชนิดหัววัดคู่	1	ชุด	/	/		/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	170,000	170,000	0		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.20		เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง	2	ชุด	/	/		/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	150,000	147,000	3,000		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.21		เครื่องวัดค่าความเป็นกรดค่าเบสตั้งโต๊ะ	2	เครื่อง	/	/		/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	40,000	40,000	0	✓			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.22		เครื่องวัดความหวาน	10	เครื่อง	/	/		/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	150,000	150,000	0	✓			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.23		เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำ (Autoclave)	1	เครื่อง	/	/		/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	200,000	200,000	0		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.24		กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereomicroscope)	10	เครื่อง	/	/		/	31 ม.ค. 66	31 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66	1,250,000	1,248,690	1,310		✓		ส่งมอบแล้วระหว่างตั้งเบิก	
1.25		เครื่องทำน้ำกลั่นบริสุทธิ์	1	ชุด	/	/		/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	350,000	348,200	1,800		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.26		กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพ	1	ตัว	/	/		/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	155,000	155,000	0	✓			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.27		กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา	15	ตัว	/	/		/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	450,000	450,000	0		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.28		กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพ	1	ตัว	/	/		/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	195,000	195,000	0		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.29		เครื่อง Reflotron plus	1	เครื่อง	/	/		/	21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	150,000	150,000	0		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.30		ผิวหนังจำลองแบบมีชิ้นต่าง ๆ สำหรับฝึกการเย็บแผลพร้อมอุปกรณ์เย็บแผล	10	ชุด	/	/		/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	50,000	50,000	0		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.31		หุ่นเชิดฝึกการฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	2	ชุด	/	/		/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	190,000	190,000	0		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.32		ชุดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	/	/		/	21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	400,000	399,500	500		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคุณวุฒิที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (A)		วิธีการ (B)				ผลการดำเนินงานและการส่งมอบ			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ่ายเงิน			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2566 - 2568	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-bidding/ e-make et/สอบ ราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง วัน/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญา วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	ตามแผน (C)	ไม่เป็นตามแผน (D)	
2	คณะมนุษยศาสตร์ฯ																		
2.1	1.หลักสูตรวุฒิ	ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์	1	ชุด	/	/	/				26 ต.ค. 65	10 พ.ย. 65	9 ม.ค. 66	137,000	137,000	0	✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.2		ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนทาง รัฐประศาสนศาสตร์	1	ชุด	/	/	/				19 ธ.ค. 65	27 ธ.ค. 65	25 พ.ย. 66	202,600	192,600	10,000		✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.3		ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน และอุปกรณ์สำนักงาน สาขาการ พัฒนาสังคม	1	ชุด	/	/	/				21 ต.ค. 65	10 พ.ย. 65	9 ม.ค. 66	264,400	264,400	0	✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.4		ชุดปฏิบัติการงานด้านการเรียนการสอน และอุปกรณ์สำนักงานหลักสูตร รัฐศาสตร์	1	ชุด	/	/	/				18 ต.ค. 65	27 ต.ค. 65	26 ธ.ค. 65	223,900	223,900	0		✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.5		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ	1	ชุด	/	/	/				5 เม.ย. 66	16 พ.ค. 66	14 ธ.ค. 66	578,200	578,200	-		✓	ระหว่างส่งมอบ กับ Po แล้ว
2.6		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างสมรรถนะสาขาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์	1	ชุด	/	/	/				3 พ.ย. 65	16 พ.ย. 65	15 ม.ค. 66	317,400	317,400	0	✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.7		ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนสังคมศึกษา	1	ชุด	/	/	/				15 พ.ย. 65	24 พ.ย. 65	23 ม.ค. 66	390,000	390,000	0	✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.8		ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	1	ชุด	/	/	/				23 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	4 ก.พ. 66	466,800	466,800	0		✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.9		ชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอ สำหรับงานสตูดิโออาชีพ สาขาคณะครุศึกษา	1	ชุด	/	/	/				10 มี.ค. 66	5 เม.ย. 66	3 ธ.ค. 66	2,480,000	2,475,000	5,000		✓	กับ PO ระหว่าง ส่งมอบ
2.10		ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1	ชุด	/	/	/							4,914,100				✓	เครื่องปรับอากาศ ลงนามแล้ว ครบกำหนดส่ง มอบ 25 ก.ย. 66 กันแล้ว 3,152,648 บ. คงเหลืออยู่ 3 รายการ 1,761,452 บ. อยู่ระหว่างเสนอ ประกวดราคา ขึ้น เสนอวันที่ 13 มี.ย. 66
2.11		ชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอ สำหรับงานสตูดิโอเบื้องต้น สาขาคณะครุศึกษา	1	ชุด	/	/	/				10 มี.ค. 66	5 เม.ย. 66	3 ธ.ค. 66	2,085,000	2,079,000	6,000		✓	กับ PO ระหว่าง ส่งมอบ
2.12		ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	1	ชุด	/	/	/				2 มี.ย. 66			1,050,000	859,500	190,500		✓	เสนอแจ้งลงนาม ในสัญญา
3	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม																		
3.1	1.หลักสูตรวุฒิ	ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบการเรียนรู้อัจฉริยะใหม่ (Re-skill) และ กระบวนการในการพัฒนาทักษะ (Upskill) สำหรับแรงงานด้านวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0	1	ชุด	/	/	/				27 ม.ค. 66	21 ก.พ. 66	21 ก.ค. 66	1,985,000	1,955,000	30,000		✓	ระหว่างส่งมอบ กับ Po
3.2		ชุดปฏิบัติการแพลตฟอร์มกลางสำหรับออกแบบการเชื่อมโยงเทคโนโลยีด้าน ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้เชิงลึก	1	ชุด	/	/	/				27 ม.ค. 66	21 ก.พ. 66	21 ก.ค. 66	967,900	952,000	15,900		✓	ระหว่างส่งมอบ กับ Po

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดศักรูทกัมที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงาน/ผลการประเมิน			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ่ายเงิน		ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
	หน่วยงาน		จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ยุกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2566 - 2568	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-biddin g/e-mak et/สอบ ราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง วัน/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญา วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	ตามแผน (/)	
3.3		ชุดพัฒนาทักษะสำหรับเกษตรกรยุคดิจิทัลโดยการทำการเกษตรในโรงเรือน รูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยี (Smart Farm) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	1	ชุด	/	/			/	17 ก.พ. 66	16 มี.ค. 66	13 ส.ค. 66	995,200	980,000	15,200		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.4		ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประกอบและวางรังตู้ควบคุมไฟฟ้าใน ภาคอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน	1	ชุด	/	/			/	6 ก.พ. 66	2 มี.ค. 66	5 ส.ค. 66	1,992,000	1,967,000	25,000		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.5		ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมการระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการ ใหม่ยุคดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลขั้นสูง	1	ชุด	/	/			/	17 ก.พ. 66	16 มี.ค. 66	13 ส.ค. 66	990,400	972,400	18,000		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.6		เครื่องล้างขนาดขั้นต้นเหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	/	/		/		27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	300,900	300,500	400		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.7		เครื่องกัดเหลาดึงแบบเทอร์เวท	1	เครื่อง	/	/		/		27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	450,000	449,500	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.8		เครื่องเจียรในราวพร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	/	/		/		27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	120,000	119,500	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.9		เครื่องเจียรชนิดตั้งพื้น	2	เครื่อง	/	/		/		27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	46,000	45,500	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.10		เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ ขนาด 16 มม. ขับด้วยสายพาน	1	เครื่อง	/	/		/		27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	26,600	26,100	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.11		เครื่องเชื่อมแก๊ส	1	เครื่อง	/	/		/		27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	330,000	329,500	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.12		เครื่องเชื่อม MIG-MAG (270AMP/220V) พร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	/	/		/		27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	55,000	54,500	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.13		เครื่องเชื่อมแบบ TIG AC/DC	1	เครื่อง	/	/		/		27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	40,200	39,700	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.14		เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน	1	เครื่อง	/	/		/		27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	45,000	44,500	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.15		ชุดเชื่อมและตัดแก๊สด้วยแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีน	1	ชุด	/	/		/		27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	15,000	14,500	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.16		เครื่องฉนวนโลหะไฟฟ้า	1	เครื่อง	/	/		/		27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	65,000	64,500	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.17		เครื่องพับไฮดรอลิก ขนาด 2500 มม.	1	เครื่อง	/	/		/		24 ก.ค. 66	24 ก.ค. 66	21 ส.ค. 66	550,000	548,000	2,000		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.18		ชุดเครื่องมือช่างพื้นฐาน	2	ชุด	/	/		/		27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	60,000	59,500	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.19		ชุดฝึกพื้นฐานงานวิศวกรรม	1	ชุด	/	/		/		27 ม.ค. 66		26 ก.ค. 66	52,000	52,000	0		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.2		เครื่องทดสอบวัสดุแรงดึงขนาด 1000 KN	1	เครื่อง	/	/		/		17 ก.พ. 66	24 มี.ค. 66	21 ส.ค. 66	1,800,000	1,793,700	6,300		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.21		ชุดทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test)	1	ชุด	/	/		/		23 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มิ.ย. 66	350,000	350,000	0		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.22		เครื่องวัดความหนาแน่นของดินภาคสนาม	1	ชุด	/	/		/		23 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มิ.ย. 66	480,000	480,000	0		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดหมู่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงาน/ผลการส่งมอบ			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ่ายเงิน			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
	หน่วยงาน				รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2566 - 2568	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-bidding/ e-market/ สอบ ราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง วัน/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญา วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้ในวงเงิน	
3.23		ชุดฝึกการเรียนรู้อุปกรณ์ซีเอ็นซีแบบ 3 แกนสัมพัทธ์	1	เครื่อง	/	/			/		9 มี.ค. 66	14 มี.ค. 66	11 มี.ค. 66	1,980,000	1,970,000	10,000		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.24		เครื่องกลึงซีเอ็นซีพร้อมโปรแกรม CAD/CAM และโปรแกรมจำลองการทำงานเครื่องจักรซีเอ็นซีแบบ 3 มิติ	1	เครื่อง	/	/			/					1,900,000				✓	แจ้งประกาศ เชิญชวนรับฟัง วิจารณ์ 3 พ.ค.66
3.25		ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบอัตโนมัติแบบไร้คนขับในงานอุตสาหกรรม	1	เครื่อง	/	/			/		29 มี.ค. 66	29 มี.ค. 66	25 มี.ค. 66	1,450,000	1,441,000	9,000		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.26		ชุดปฏิบัติการสถานีจำลองการทำงานระบบการผลิตอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม	1	เครื่อง	/	/			/		6 มี.ค. 66	13 มี.ค. 66	7 มี.ค. 66	1,820,000	1,815,000	5,000		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.27		ชุดปฏิบัติการพัฒนาระบบแสดงผลแบบสามมิติด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง	1	เครื่อง	/	/			/		17 มี.ค. 66	14 มี.ค. 66	11 มี.ค. 66	1,450,000	1,445,000	5,000		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.28		เครื่องกลึงขั้นสูง	1	เครื่อง	/	/			/		27 มี.ค. 66	27 มี.ค. 66	26 มี.ค. 66	450,000	449,500	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.29		เครื่องกัดแนวตั้ง	1	เครื่อง	/	/			/		17 มี.ค. 66	24 มี.ค. 66	21 มี.ค. 66	650,000	649,000	1,000		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.30		เครื่องกัดแนวนอน	1	เครื่อง	/	/			/		6 มี.ค. 66	13 มี.ค. 66	7 มี.ค. 66	750,000	745,000	5,000		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.31		เครื่องเจาะอัตโนมัติ	1	เครื่อง	/	/			/		27-ก.พ.-66	28-เม.ย.-66	25-ก.ย.-66	550,000	540,000	10,000		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.32		เครื่องขึ้นคมดอกสว่าน	1	เครื่อง	/	/			/		27 มี.ค. 66	27 มี.ค. 66	26 มี.ค. 66	250,000	249,500	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.33		เครื่องเลื่อยสายพานไม้	1	เครื่อง	/	/			/		27 มี.ค. 66	27 มี.ค. 66	26 มี.ค. 66	450,000	449,500	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.34		เครื่องแกะสลัก CNC งานไม้	1	เครื่อง	/	/			/		17 มี.ค. 66			550,000	548,500	1500		✓	ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา 17 มี.ค. 66 คณะกรรมการ พิจารณาผู้ชนะมี
3.35		ปั๊มลมขนาดใหญ่	1	เครื่อง	/	/			/		27 มี.ค. 66	27 มี.ค. 66	26 มี.ค. 66	120,000	119,500	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.36		เครื่องเชื่อม Tig พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	/	/			/		27 มี.ค. 66	27 มี.ค. 66	26 มี.ค. 66	85,000	84,500	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.37		ตู้เชื่อมกระแสตรงแบบหม้อแปลง	1	เครื่อง	/	/			/		27 มี.ค. 66	27 มี.ค. 66	26 มี.ค. 66	55,000	54,500	500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.38		ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ	1	ชุด	/	/			/		17 มี.ค. 66	24 มี.ค. 66	22 มี.ค. 66	900,000	898,000	2,000		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.39		ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรง	1	ชุด	/	/			/		17 มี.ค. 66	24 มี.ค. 66	21 มี.ค. 66	900,000	898,500	1,500		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po
3.40		เครื่อง CNC ในงานไม้อุตสาหกรรม	1	เครื่อง	/	/			/		17 มี.ค. 66	24 มี.ค. 66	21 มี.ค. 66	550,000	549,000	1000		✓	ระหว่างส่งมอบ กัน Po

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดหมู่คุณวุฒิที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงาน/ภาระส่งมอบ			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ่ายเงิน			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ	
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2566 - 2568	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-bidding/ g/e-mak et/สอบ ราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง วัน/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญา วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	ตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตาม (/)		
4	คณะวิทยาการจัดการ																			
4.1	1.คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ระบบควบคุมการเข้าออก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/					8 ม.ค. 66	8 ม.ค. 66	8 เม.ย. 66	500,000	480,002	19,998		✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
4.2		ครุภัณฑ์ระบบบันทึกภาพ กล้องวงจรปิด ผ่านระบบไอพี (IP Camera Video surveillance System) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/					7 ธ.ค. 65	7 ธ.ค. 65	7 มี.ค. 66	480,000	480,000	0		✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
4.3		ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับระบบเรือประชาชนพื้นที่ทางออกภาคใต้ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/					21 มี.ค. 66	21 มี.ค. 66	19 มี.ย. 66	720,000	708,000	12,000		✓	ระหว่างส่งมอบ กับ PO แล้ว
4.4		ครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับระบบกระจายเสียงภายในอาคาร ห้องเรียน และ โถงอาคาร อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/					2 ม.ค. 66	2 ม.ค. 66	2 เม.ย. 66	485,000	485,000	0		✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
4.5		ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติงานสำหรับการเรียนการสอนการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/					14 ธ.ค. 65	14 ธ.ค. 65	28 เม.ย. 65	487,000	487,000	0		✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
4.6		ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติงานสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์และงานประชาสัมพันธ์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/					11 พ.ค. 66	11 พ.ค. 66	9 ส.ค. 66	1,250,000	1,074,000	176,000		✓	ระหว่างส่งมอบ
4.7		ครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับบันทึกภาพและถ่ายทอดสดสัญญาณวีดิทัศน์เคลื่อนที่ (Mobile Video Live Stream System)	1	ชุด	/	/	/								520,000	518,000	2,000		✓	ระหว่างเสนอของ นามในสัญญา
5	สำนักงบประมาณ																			
5.1	1. วัสดุภัณฑ์	ชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสมัยใหม่	1	ชุด	/	/	/					8 พ.ย. 65	9 พ.ย. 65	14 พ.ย. 65	161,500	161,500			✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
5.2		เครื่องมือวัดแบบโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA 4,000 ANSI	9	เครื่อง	/	/	/					7 พ.ย. 65	9 พ.ย. 65	9 ธ.ค. 65	269,100	269,100	0		✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
5.3	2. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	1	งาน	/		/					6 พ.ย. 65	28 ธ.ค. 65	16 ม.ค. 66	33,300,000	33,300,000	0		✓	ระหว่างส่งมอบ กับ Po งานล่าช้า กว่าปกติ 4 เดือน
5.4		ซ่อมแซมอาคารการศึกษาอเนกประสงค์ 8 ชั้น	1	งาน	/		/								6,696,000				✓	ปรับแผนร่าง ประกาศครั้งที่ 2
5.5		ปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	งาน	/		/					17 พ.ย. 65	6 ม.ค. 66	6 เม.ย. 66	5,028,800	4,178,515	850,285		✓	ส่งมอบงวดที่ 1 เบิกแล้ว 1,671,406 บาท
5.6		โครงการ ปรับปรุงอาคาร 36 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1	งาน	/		/					31 ม.ค. 66	27 มี.ค. 66	9 ส.ค. 66	3,452,100	2,855,000	597,100		✓	กับ PO ระหว่าง ส่งมอบ
6	คณะครุศาสตร์																			
	1. คำครุภัณฑ์																			
6.1		เครื่องวัดความลาดในการกระโดดสูง (Yardstick)	1	เครื่อง	/	/	/					6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	185,000	185,000	0		✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
6.2		เครื่องวัดแรงบีบมือ แบบดิจิทัล	2	เครื่อง	/	/	/					6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	60,000	60,000	0		✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
6.3		Complete Female Muscular	2	ชุด	/	/	/					6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	20 พ.ย. 66	370,000	370,000	0		✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
6.4		หุ่นจำลองกล้ามเนื้อเพศชายเต็มตัว แยกชิ้นส่วนได้	1	ชุด	/	/	/					6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	20 พ.ย. 66	500,000	500,000	0		✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
6.5		หุ่นจำลองโครงกระดูกหญิง	1	ชุด	/	/	/					6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	20 พ.ย. 66	30,000	30,000	0		✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
6.6		หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบแยกชิ้นส่วน	2	ชุด	/	/	/					6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	20 พ.ย. 66	52,000	52,000	0		✓	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
6.7		ระบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สายระบบทีม	1	ชุด	/	/	/								999,000				✓	รายงานขอซื้อโดย วิธีคัดเลือก
6.8		ชุดจับเวลาการเคลื่อนที่ของนักกีฬา	1	ชุด	/	/	/								999,000				✓	รายงานขอซื้อโดย วิธีคัดเลือก

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดหมู่/กิจกรรมที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (๑)		วิธีการ (๑)				ผลการดำเนินงาน/ผลการส่งมอบ			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ่ายเงิน			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ	
	หน่วยงาน				รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2566 - 2568	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-bidding/ e-mak et/สอบ ราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง วัน/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญา วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้ในวงเงิน		งบประมาณ คงเหลือ
6.9		จักรยานทดสอบและวิเคราะห์สมรรถภาพระบบพลังงานแอโรบิค พร้อมระบบวิเคราะห์ผล	5	ชุด	/	/				/				3,450,000				✓		รายงานซื้อโดย วิธีคัดเลือก
6.10		เครื่องวัดแรงเหวี่ยงแบบดิจิทัล	2	เครื่อง	/	/			/		6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	15 ต.ค. 65	100,000	100,000	0	✓			ส่งเบิกจ่ายแล้ว
6.11		ชุดครุภัณฑ์ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษาหลักสูตร ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	1	ชุด	/	/			/	/				669,300				✓		มีค.บ.ในบันทึก ย/06/66
6.12		ชุดครุภัณฑ์ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษาหลักสูตร ค.บ.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	1	ชุด	/	/			/		6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	15 ต.ค. 65	84,500	84,500	0	✓			ส่งเบิกจ่ายแล้ว
6.13		ชุดครุภัณฑ์พัฒนาบริหารพื้นที่ระดมความคิดสำหรับบัณฑิตศึกษาสาขาพลศึกษา	1	ชุด	/	/			/		6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	15 ต.ค. 65	48,800	48,800	0	✓			ส่งเบิกจ่ายแล้ว
6.14		ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาพื้นที่ Co-working Space คณะครุศาสตร์	1	ชุด	/	/				/	9 มี.ค. 66	4 เม.ย. 66	3 มี.ย. 66	1,343,200	1,330,000	13,200		✓		เกิน Po ระหว่างส่ง มอบ
6.15		ชุดครุภัณฑ์ Smart Office และการพัฒนาพื้นที่ Co-working Space คณะครุศาสตร์	1	ชุด	/	/				/	4 มี.ค. 66	4 เม.ย. 66	3 มี.ย. 66	1,559,500	1,308,000	251,500		✓		เกิน Po ระหว่างส่ง มอบ
หมวดของและอุปกรณ์																				
1. ภาครุภัณฑ์																				
7.1		ชุดครุภัณฑ์ฟาร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์	1	ชุด	/	/			/	/				655,000				✓		เสนอประกาศ จ้างประกวด ราคา
7.2		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1	ชุด	/	/			/		4 ต.ค. 66	4 ต.ค. 66	3 ก.ค. 66	440,000	440,000	0		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว
7.3		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์	1	ชุด	/	/			/		4 ต.ค. 66	4 ต.ค. 66	3 ก.ค. 66	235,000	235,000	0		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว
7.4		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการห้องอาชีวศึกษา	1	ชุด	/	/			/					1,848,800				✓		เสนอประกาศ แผน
7.5		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านพืชศาสตร์	1	ชุด	/	/			/		4 ต.ค. 66	4 ต.ค. 66	3 ก.ค. 66	140,000	140,000	0		✓		ส่งเบิกจ่ายแล้ว
6. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม																				
1. ภาครุภัณฑ์																				
8.1		เครื่องมือวัดมิติเชิงโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ไม่น้อยกว่า 5000 ANSI Lumens	1	เครื่อง	/	/			/		7 ต.ค. 65	7 ต.ค. 65	22 ต.ค. 65	49,900	44,900	5,000	✓			ส่งเบิกจ่ายแล้ว
รวมงบประมาณ													122,850,500	98,335,374	2,371,943					